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1. Cile mid-term evaluace realizace SCLLD na urovni MAS

Cilem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 0.p.s. je
provedeni hodnoceni realizace integrované strategie komunitné vedeného mistniho rozvoje na
urovni nositele, tj. MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 0.p.s., v programovém obdobi
2014-2020. Hodnotitel (evaluator) provadi evaluaci na zakladé Zadani vydaného MMR-ORP?.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 0.p.s. provadi hodnoceni s vyuzitim pfedepsanych
metod a postupld a za dodrzeni minimalniho stanoveného rozsahu Setfeni zodpovida
stanovené evaluacni otazky a jejich podotazky (v Oblasti B a C) a vyhodnoti stanovené
procesy a ¢innosti (v Oblasti A).

Cili mid-term evaluace realizace SCLLD je:

1. zhodnotit relevanci nastaveni (zacileni) Programovych ramcu SCLLD za ucelem
vCéasné identifikace pfipadnych nedostatki a prevence nevycerpani alokace
v jednotlivych Programovych ramcich,

2. zhodnotit nastaveni Cinnosti a procesu realizovanych MAS Vincenze Priessnitze pro
Jesenicko, o.p.s. v souvislosti s implementaci SCLLD za ucelem v€asné identifikace
jejich Spatného nastaveni, odstranéni nedostatkl a zefektivnéni ¢innosti a procesd,

3. zhodnotit pokrok v pInéni cild Programovych ramct SCLLD a identifikace pfipadnych
bariér a definice vhodnych opatfeni vedoucich k lepSimu naplhovani (dosahovani)
stanovenych cild,

4. zhodnotit a prokazat pfipadny pfispévek SCLLD ke vzniku pfidané hodnoty v uzemi
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 0.p.s..

Souhrnné Ize tedy fici, Ze mid-term evaluace realizace SCLLD slouZi k:

1. v€asnému rozpoznani pfipadnych nedostatkl v nastaveni a realizaci SCLLD,
2. navrzeni vhodnych opatfeni pro eliminaci identifikovanych nedostatkd, pfiéemz idealné
by mélo byt nasledujicim krokem, ktery vSak jiz neni sou€asti samotné evaluace:
a. vytvofeni predpokladd pro zavedeni navrzenych opatfeni do praxe a jejich
nasledna implementace.

Hlavnim uzivatelem vystupti mid-term evaluace je mistni akéni skupina Vincenze Priessnitze
pro Jesenicko, o.p.s. jako nositel Strategie komunitné vedeného mistniho rozvoje uzemi MAS
Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2014-2020+

1Viz http://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Evaluace-IN.
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2. Odpovédi na evaluaéni otazky, doporucéeni (opatreni)

Oblast A — Interni procesy a postupy implementace SCLLD na urovni nositele
SCLLD

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 0.p.s. provadi evaluaci internich procesut a postupt
implementace SCLLD na urovni MAS vyplnénim nize uvedenych sebe evaluaénich tabulek, a
to na zakladé svych znalosti a zkuSenosti z dosavadni realizace SCLLD. Na hodnoceni
oblasti A se v MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 0.p.s. podileli pracovnici MAS/Elenové
organl MAS/ostatni, uvedeni v tabulce €. 1.

Tabulka 1 — Prehled osob zapojenych do evaluace v Oblasti A — Interni procesy a postupy implementace

SCLLD na urovni MAS

Jméno

pracovnik MAS / élen organu MAS / ostatni

Mgr. Vendula Polachova

Vedouci zaméstnanec pro realizaci SCLLD

Mgr. Hana Ho8kova

Projektova manazerka SCLLD

Ing. Gabriela Joklikova

Projektova manazerka SCLLD

Bc. Diana Stiborova

Projektova manazerka SCLLD

Ing. Petr Mudra

Clen vybérové komise/zadatel

Monika Natrova

Clen vybérové komise/zadatelka

Ing. Jan Konecny

Clen kontrolniho vyboru/zadatel

Roman Rousal

Zadatel

Roman Bican

Zadatel

Ing. Miroslav Kocian

Clen programového vyboru/zadatel

Ugelem hodnoceni v Oblasti A je pomoci zralé Gvahy identifikovat nejdlleZitgjsi pozitiva
a negativa, nikoliv zpracovat vy€erpavajici vy€et pozitiv a negativ. MAS Vincenze Priessnitze
pro Jesenicko, 0.p.s. se zamérfuje pravé na takova, pro ktera lze navrhnout vhodna opatfeni
s vysokou pravdépodobnosti jejich implementace (v aktualnim, pfipadné budoucim
programovacim obdobi).

Nize uvedené tabulky MAS vyplnila na zakladé svych zkuSenosti a znalosti. Postup vypInéni
jednotlivych hodnoticich tabulek je nasledovny:

1. MAS u kagd®ho procesu zv8§8§g2 a zodpov?
-Jak jsme tuto |innost dDIlali?

-Kdo tuto |innost vykonS8val ?

-Prol jsme postupovali tak, jak j sme
-Co konkr ®r®mcm8man® | innosti pTsob?2

ng8sl edt

postupov
nej vntg?

-Jak bychom mohl i pS2gthN postupovat | ®pe (efe
-DaS$?2 se n&§m dodr govat term2ny, kter® jsme si
-Jak® postupy a |inylosti se n8m osviDdl il
2. Na z8kladhn odpovRd2 na kjleglmouVvVedém®| ondpnkye
dot abul ky zap?2ge:

-Nal ezen8 pozitiva provsg8§dhDn2 darmM@nP®i dnwontoist (

kl 2] ov® faktory |innosti na jej?2 spr8vn® a e



-Nal ezen8 negativa provs8§dhDn2 dand®an®& nlniomsnds t(i

kl 2] ov® negativn?2 skutelnosti, nedostat ky k-
|l i nnosti na MAS),

-N§vrh opatSemdougmk da&nlvm negativImepgbkndut ,
(zrychlen2z, zefektivnhDn2) dan® | innost.

3. Formulace (vibhDr) HbhhaRPRoul phoB8eDr RKk2] ov® 2z §

PFfi hodnoceni jednotlivych procesu, respektive Cinnosti MAS Vincenze Priessnitze pro
Jesenicko, 0.p.s. vyuziva zejména nasledujici zdroje dat a informaci / metody:

91 analyzy obsahu pfislusnych internich dokument(? a zaznam(® MAS (napf.
Implementaéni ¢ast SCLLD, interni postupy MAS ve vztahu k implementaci
jednotlivych Programovych ramcl, seznamy Zzadatelll, zaznamy z hodnoceni a
vybéru projektd, analyza rizik — zejména rizika finan¢ni a organizacni atp.),

9 analyzy dat a informaci z MS2014+ (ve vztahu k vyzvam MAS, hodnoceni MAS atd.),

1 brainstorming/skupinova diskuse pracovnikd MAS.

Hodnocené procesy

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o0.p.s. hodnoti nasledujici procesy probihajici na
MAS:

1. Proces: Pfiprava vyzev

Proces: Vyhlaseni vyzev a prijem zadosti

Proces: Hodnoceni Zadosti o dotaci a vybér projektu
Proces: Animacéni éinnost (animace a komunikace)

o

2 Dokument — predepisuje urcité postupy (ij. napf. Interni postupy MAS pro IROP apod.).
3 Zaznam — poskytuje dikaz o tom, Ze postupy jsou realizovany v souladu s dokumenty (tj. zaznam je
napf. zapis z jednani vybérového organu, prezencni listina atp.).



Sebehodnoceni jednotlivych procesu a ¢innosti

Tabulka 2 — Sebeevaluaéni tabulka — 1. Proces: Pfiprava vyzev

1. Proces: Priprava vyzev

PROGRAMOVY RAMEC: IROP / OPZ /| PRV / OP ZP

Cinnost

Pozitiva (pfiklady dobré praxe;
klicové faktory s pozitivnim vlivem

na danou €innost)

Negativa: pric¢ina + disledek (pfiklady
Spatné praxe; klicové faktory
s negativnim vlivem na danou €innost)

Opatreni (Jak se mize MAS uvedenym
negativim v budoucnu vyhnout?)

1 IROP ma vSechny vzory a
Sablony nejpfehlednéjsi a

daly se pouzit zhruba i pro
ostatni operaéni programy

1 Metodiky pro vyhlaSovani
vyzev a zadavani do CSSF

1 Vzory dokument( (nebo
odkazy) umisténé na
webovych strankach NS
MAS

1 Spoluprace mezi MAS

mezi jednotlivymi operacnimi
programy, zejména interni
postupy je nutné zpracovavat na
jednotlivé OP, tudiz horsi
orientace jak pro MAS, tak i pro
Zadatele.

Casté aktualizace dokumentu
(zejména IROP), coz zpusobuje
zpozdéni vyhlaSovani vyzev a
celého procesu implementace.

1 Na zacatku obdobi zadné vzory 1 Bude se snazit vychazet ze svych
dokumentd ani $ablony nebyly u prfedchozich zku$enosti a snazit se
OPZP reagovat v€asné na podnéty ze stran
Nejednotnost metodik a postupu RO.

PS2prava

n8vr hu al okace

9 Dlouha diskuse
Programového vyboru
k navrhu alokované vyzvy

1 Monitorovani potfeb v uzemi
ze strany MAS a konzultace
projektovych zamérl ve
vazbé na planované vyzvy.

V prvnich vyzvach dochazelo
Casto k modifikaci vyzvy
vzhledem k obtiZnému stanoveni
alokace vyzvy, cozZ vedlo

k prodlouZeni administrace vyzev

Lépe stanovovat alokaci a nastaveni
vyzvy dle aktualni poptavky z Uzemi,
ktera uz je znama

Konzultace s potencialnimi Zadateli

PS2prava
(naps.

preferen]| n?2

1 Existence vzorl dokumentt
ze strany RO

1 Moznost vytvafeni kritérii ze
strany MAS

v IROP, PRV — téZké stanovit
hodnotici kritéria v navaznosti na
SCLLD

Resit s velkym asovym predstihem,
kvuli naro¢nosti administrativy
Preferenéni kritéria uvadét vice
obecné a ptipadné apelovat na RO,
aby se nemusely uplatiiovat vdechny

9




1. Proces: Priprava vyzev

PROGRAMOVY RAMEC: IROP / OPZ /| PRV /| OP ZP

Cinnost

Pozitiva (pfiklady dobré praxe;
klicové faktory s pozitivnim vlivem
na danou €innost)

Negativa: pri¢ina + disledek (priklady
Spatné praxe; kliCové faktory
s negativnim vlivem na danou €innost)

Opatieni (Jak se mize MAS uvedenym
negativiim v budoucnu vyhnout?)

1 Kontrolni listy neobsahuji otazky
konstruktivné, ¢asto se ptaji na
dil¢i ¢asti (napf. PInd moc u
IROP), ale zadatelé délaji chyby
v jinych &astech, které pak
v podstaté nelze vytknout

1 Uvedena preferenéni kritéria
v SCLLD jsou pevna a nelze
s nimi pracovat dle aktualnich
potfeb v uzemi, je nutné je zménit
pouze zménou SCLLD, coz je
dlouhy proces, ktery narusuje
chod implementace.

kritéria, ale pfizplsobovaly se
aktualnim potfebam v uzemi.

Schv &l en_ v
odpoviRDdnl m or g8

1 VSe probihalo bez velkych
pfipominek Programového
vyboru

1 Nacasovani vyhladovani vyzev a
zasedani

1 Planovat s predstihem

PS2prava inter

(postupT) pro
PR, v _jejich
odpovDiDdnl mi 8r g

1 IROP — dobra pfiprava a
komunikace

1 Ostatni OP nevyZaduji tak
podrobné interni postupy
jako IROP

1 Casté zmény, pozadavky na
Interni postupy se méni velice
Casto a je problém na zmény
okamzité reagovat

i Pomérné dlouhy proces
schvalovani internich postupd,
coz vede ke zpomaleni celé
implementace a znemoznéni
vyhlaSovani vyzev ve
stanovenych terminech

1 Dostatecny €asovy pfedstih, snaZit se
délat vSe obratem

UveSej Rovgn?
(napS. avz2za vyl
vizvy a dkonmunikace
spotenci 81 n2 mi

1 Zvefejfiovani informaci na
webovych strankach MAS a
na facebookovych strankach
MAS

1 Fyzicky pfichozi Zadatelé Easto
nectou internetové stranky i jiné
informaci kanaly MAS a chodi na
doporuceni od jinych zadatelt

1 Snazit se §ifit povédomi vice i do tisku
a jinych médii nez jen moderni
technologie

9 Cilené osloveni potencialnich zadatell

10




1. Proces: Priprava vyzev

PROGRAMOVY RAMEC: IROP / OPZ /| PRV /| OP ZP

Cinnost

Pozitiva (pfiklady dobré praxe;
klicové faktory s pozitivnim vlivem
na danou €innost)

Negativa: pri¢ina + disledek (priklady
Spatné praxe; kliCové faktory
s negativnim vlivem na danou €innost)

Opatieni (Jak se mize MAS uvedenym
negativiim v budoucnu vyhnout?)

1 Rozeslani informaci pomoci
e-mailové korespondence
vSem ¢lenim MAS a
potencialnim Zadatellim.

Komuni kace s n
or g §myyi pS2prav

1 Komunikace bez problému

1 Vyuzivani nejzazSich termin(
pfed vyhladenim

1 Reagovat dfive nez par dni pfed
vyhlasenim vyzvy, manazer potom
nemuze mit dovolenou ani nic jiného a
¢eka na schvaleni &i doplnéni, aby
stihl v Ffadném terminu vyhlasit

Klicové zaveéry/zjisSténi a doporuceni k 1. Procesu: Pfiprava vyzev:

Nejpodrobnéjsi manualy a vzory jsou zpracovany v IROP, komunikace s pracovniky MMR nebo CRR je celkem bezproblémova. Po personalnim usazeni na
pracovisti MMR se vSe srovnalo a bézi dobfe. Problém jsou spiSe v ¢asté aktualizaci dokumentu.

Horsi podklady materialti pro praci s operaénim programem OPZP, které az v prabé&hu realizace OP zadalo vydavat podrobnéj$i vzory a manualy.

11




Tabulka 3 — Sebeevaluaéni tabulka — 2. Proces: Vyhlaseni vyzev a pfijem zadosti

2. Proces: Vyhlaseni vyzev a pfijem Zadosti
PROGRAMOVY RAMEC: IROP / OPZ /| PRV / OP ZP

Cinnost

Pozitiva (priklady dobré praxe; klicové
faktory s pozitivnim vlivem na danou

Negativa: pric¢ina + disledek (pfiklady
Spatné praxe; klicové faktory
s negativnim vlivem na danou

Opatreni (Jak se mize MAS uvedenym
negativim v budoucnu vyhnout?)

Cinnost) cinnost)
Shrom8¢gdnn?2 m ¢ 1 [IROP, OPZ a PRV ma navodné OPZP z po&atku nemélo zadné 1 Ted uzje prace ze zkuSenosti
podkl adT pro manualy a pFiprucky manualy
s MS2014+/PF
Gkol en? 1 LepsSi vstfebatelnost informaci 1 Zacatky byvaiji velmi brzy 1 RozS§ifit oblast Skoleni i do
nez z pfiru¢ek s ohledem na dojezdovou jednotlivych regiont
vzdalenost napf. do Prahy
Zadgn2z vizvy dag 1 Dobra prace jak v MS tak i PF 1 Casté vypadky MS a dalsi 1 Nelze ze strany MAS eliminovat
technické problémy tohoto
systému.
Provg8§dhDn2z zmBDn 1 Zména byla provadéna v MS — 1 Neshledavame negativa 1
IROP — zména byla v pofadku
PS2prava a real 1 Setkani s potencionalnimi zadateli {1 Zadatelé se nepfihlagovali 1 Mit zajistény dostatecné velky
pro gadatel e a feSeni aktualnich dotazu prfedem, t&éZké ureni kapacity prostor pro pofadani seminare
prostor a ¢asovy harmonogram
seminare
Konzul tal n2 | i 1 Je moznost se obratit na RO § Zadatelé fesi ve na posledni 1 Nelze ze strany MAS eliminovat
gadatEepreTbnDh, s dotazy chvili a rychlost odpovédi na RO
dotazT, sl ogit 1 Manazefi MAS jsou Zadatelim neni mozna obratem
dostupnost infg k dispozici v kanceléfi, konzultace
poskytuji také telefonicky €i e-
mailem.
PS2jem ¢g8dost 2 1 MS pohodiné podani 1 Jen odeslani nebo doporuceni 1

ilistinn® pS21lo

na regionalni pracovisté
v pfipadé PRV je nutné hlidat
terminy
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Informovg8n2z o 1 Zodpovédny manazer operacniho 1 Neshledavame negativa i

kdy, k1T m, ma j programu, poradani seminari pro

pot Sebn® i nforn zadatele

1 Informace zvefejnéné na webu
MAS a jejich rozesilani e-
mailovou korespondenci

Klicové zaveéry/zjisténi a doporuceni k 2. Procesu: Vyhlaseni vyzev a prijem zadosti:

MAS musi vzdy s dostateCnym Casovym predstihem fesit vyhlaseni vyzev a dobfe vSe planovat. Samotné zadavani do systému byva Casto na
posledni chvili a systém nefunguje. Zadatelé zadosti podavaji Easto posledni den, coz vede k Eastym chybam (nekompletni pfilohy).

Prace s CSSF systémem je komplikovana, z dlivodt ¢astych vypadkul, coz prodluzuje praci, nicméné dostupné prirucky k systému jsou
prehledné.
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Tabulka 4 — Sebeevaluacni tabulka — 3. Proces: Hodnoceni Zadosti o dotaci a vybér projektu

3. Proces: Hodnoceni Zadosti o dotaci a vybér projektu
PROGRAMOVY RAMEC: IROP / OPZ /| PRV / OP ZP

Cinnost

Pozitiva (pfiklady dobré praxe;
klicové faktory s pozitivnim vlivem
na danou ¢innost)

Negativa: pri¢ina + disledek (pfiklady
Spatné praxe; klicové faktory
s negativnim vlivem na danou ¢innost)

Opatieni (Jak se mize MAS uvedenym
negativiim v budoucnu vyhnout?)

Gkolen2 hodnot
hodnocen?2)

1 Zajem Vybérové komise o
informace, konzultace
s manazery daného OP

il

il

Kontrol a FNa
opakovan® kdina
dl e pravi del

programumo g n ®)

91 Pfipravené vzory hodnoticich
listd

1 OPZP - je nutny odbornik a
kontroluje se i rozpoCet projektu —
coz je pro MAS velmi
komplikované

f Odbourat tuto povinnost OPZP

Spol upr §€ext esr

1 Na doporuc¢eni MPSV

1 Nejasné podminky pro vybér

1 Stanovit predem podminky pro

hodnotiteli (v spolehlivy hodnotitel externiho hodnotitele vybér externiho hodnotitele

komunikace, kvalita

vistupiT | 8§stko

kontroln2zch 1

PS2prawa pSed 9 Moznost zasilani v elektronické 1 Komplikace je, Ze objem dat a 9 Snizit rozsah povinnych pfiloh u

podkl adT podobé a omezit zbyte¢né dokumentd, je pro ¢leny Vybérové Z&dosti nebo zjednodusit napf. u

hodnot2c?ho papirovani komise €asto velmi zatézujici IROP studie proveditelnosti u

pSed8n2 podkl a projekt(, které nepotfebuji tak
Siroky popis, ktery se leckdy
opakuje

I nfor movgn? ¢ T Clenové organt MAS jsou 1 Hlidani v€asného zaslani dat na 1 Snatit se Iépe planovat a hlidat

jedng8n? orgs8ni svolavani na jednani pomoci e- RO, nékdy dochazi k zasedani terminy

komunikace st O, pS?2 mailové korespondence velmi brzo po sobé

pozv8nek, d 1 MAS dodrzuje Ihaty stanovené

dodr gov§n? RO a v internich postupech

stanovenl ch

avint ern2ch p

kjednotlivim p

rgémc)m
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3. Proces: Hodnoceni zadosti o dotaci a vybér projektu
PROGRAMOVY RAMEC: IROP / OPZ /| PRV /| OP ZP

Pozitiva (pfiklady dobré praxe;

Negativa: pri¢ina + disledek (priklady

i o PP - " - LK e s Opatieni (Jak se mize MAS uvedenym
innost klicové faktory s pozitivnim vlivem Spatné praxe; kliCové faktory o

.. A . g negativim v budoucnu vyhnout?)

na danou €innost) s negativnim vlivem na danou €innost)

VDcn® hod 1 Po zauceni Vybérové komise, 1 Vybérova komise ma omezené 1 Dat prostor Vybérové komisi, aby
vIibRDrmv or g §MASH je bez problému moznosti vyjadfit svlj nazor mohla vice pracovat s Zadostmi
(vl naps v ramci kontrolniho listu
z8vhDrel n®ho K
l'istu a z8pisu
Vy Si zov§gn?2 p 9 1 Zatim jsme ziskali zkuSenost 1 Neshledavame negativa T
S2zen?z pouze z jedné vyzvy OPZ
UveSej Rovggzna §  Priihlednost dat pro Sirokou 1 Neshledavame negativa 1
(pSehl ed p o | vefejnost, nemoznost
proj ekt Tatp)z8pi podvadéni, snadné dokazovani

skute€nosti

1 V8echny dokumenty jsou

zvefejnovany na webu MAS
Informo v § n 2 g a 1 Snadné dohledani komunikaci 1 Zbytecné komplikované vzory 1 Strucnost a volnost napsani
ovl sicédh hodnoc prostfednictvim depesi depesi depese
FNaP a VH

(prost Se dm32el4+y
e-mailem)

Postoupen? \
g8dosti S2d2c¢
( MS/ Port 8l far

1 VSe je jednoduse zapsatelné
elektronicky

1 Neshledavame negativa

7 vz

Klicové zavéry/zjisténi a doporuceni k 3. Procesu: Hodnoceni zadosti o dotace a vybér projektu:

Komunikace pomoci MS a PF jsou snadné, pokud manazer postupuje dle pfirucek. Bylo by dobré, nedublovat nékteré kroky, zvolnéni psani
depesi. Za negativum povazujeme omezené moznosti vybérové komise vyjadfit svij nazor k projektim v ramci hodnoceni. Znalost regionu a jeho
potieb z hlediska hodnoceni projektu je dulezitym faktorem, na ktery nelze v OP reagovat pfi hodnoceni (hodnotici kritéria pouze objektivni).
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Tabulka 5 — Sebeevaluacni tabulka — 4. Proces: Animacni ¢innost

4. Proces: Animacni ¢innost (animace a komunikace)

Pozitiva (priklady dobré praxe; klicové

Negativa: pfi¢ina + disledek (pfiklady

Opatieni (Jak se mize MAS uvedenym

Cinnost faktory s pozmvv_nlm vlivem na danou sp:atnfa praxe; klicové faktcv>_ry negativiim v budoucnu vyhnout?)

¢innost) s negativnim vlivem na danou ¢innost)

Vol ba n§ 1 Neomezené moznosti kreativity 1 Nutnost vSude dokladat loga a 1 Ujednotit pouzivani povinné publicity

komuni kace ( MAS komplikovana a nejasné pravidla

MA'S, web f Rychla komunikace povinné publicity

mi Kk roregionu s projektovymi manazefi, ktefi

m®di a, dpegt §K schvaluji propagaéni materialy

PS2prava i nj 1 Moznost informovat vefejnost 1 Ne vSichni chtéji byt informovani a 1

I 1 8nkT/ tisko ne vdechny media se stavi

apod. pozitivné k informacim o dotacich

schval ovgn2)

UveSej Rovgn? 1 Snadné zvefejfiovani duleZitych 1 Neshledavame negativa 1

MAS (v jinlec informaci

Z2 sk8§vgn?2 1 1 Obtizna komunikace se Zadateli a i

odpotenci 81 n|{
g a d a ti &dmTinikace

jejich vyhledavani informaci — fada
zadatelu podala projekt na MAS
bez predchozi konzultace, coz
vedlo ¢ast k znanym nedostatkim

Klicové zaveéry/zjisténi a doporuceni k 4. Procesu:: Animaéni ¢innost (animace a komunikace):

Komunika&ni nastroje MAS funguji dobfe, ale ne vzdy se setkaji s pozitivnim ohlasem od vefejnosti a dostanou se k opravnénym Zadatelum.
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Oblast B — Relevance SCLLD

Cilem evaluace v ramci oblasti B. Relevance SCLLD je zhodnoceni relevance SCLLD,
ato ve dvou rovinach:

1) relevance zaméfeni SCLLD ve vztahu k aktualnim problémim a potfebam uzemi
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o0.p.s.,

2) soulad zaméreni SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 0.p.s. s aktualné
platnymi strategickymi dokumenty pfislusné regionalni a narodni urovné.

V ramci evaluace oblasti B tedy MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 0.p.s. vyhodnotila,
zda vymezené cile a Programové ramce (resp. jejich sloZeni) jsou pro jeji uzemi stale
vhodné/relevantni. Tj. obecné fe€eno odpovi na otazky typu:

1. Jdeme spr&vnim smhDrem?

2.Jsou nage c2le st8le platn® a dosagiteln®?
3.Je g8douc?2 nad8le realizovat interven&e tak,

letypSi pS2prav?h strategie
4. Podporujemes pr §vn® @rojektyyddpov2daj 2c2 nadgim
5. Alokujeme f i nan]| n?2 pnostsPe @ky® i (aktiety, vpeojekty),
pokterT chagemv%zem2 popt8§vka?
Prostfednictvim hodnoceni této oblasti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
oveéfuje, ze alokuje prostfedky do vhodnych opatfeni (kde jsou zadatelé, a ktera feSi problémy
daného uzemi, {j. pfispéji k jeho rozvoji), a dale zda je/neni tfeba v SCLLD néktera opatfeni
v Programovych ramcich pfidat &i ubrat, v¢. potfebnych argumentu, pro¢ tomu tak je.
V neposledni fadé MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 0.p.s. ovéfuje platnost
analytickych zavéri SCLLD (muze aktualizovat Analytickou ¢ast SCLLD, ale nemusi) a
zpracuje, pfipadné aktualizuje jednoduchou intervenéni logiku strategie.

Pfi hodnoceni této oblasti se MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 0.p.s. zaméruje
na Programové ramce, pripadné na cile a opatfeni mimo Programové ramce, k jejichz
dosazeni byly v izemi provedeny jakékoliv aktivity (které jsou MAS znamy).

Evaluace v ramci oblasti B zodpovida tyto zakladni evaluaéni otazky a jejich podotazky:

1 B.1 Do jaké miry jsou vychodiska pro realizaci SCLLD, tj. zavéry SWOT analyzy
a Analyzy problém( a potfeb (APP) a identifikovana rizika stale platna?

1 B.2 Do jaké miry odpovidaji cile a opatfeni SCLLD aktualnim problémdm a potfebam
uzemi MAS?

1 B.3 Do jaké miry jsou alokované finanéni prostfedky na jednotliva opatfeni/fiche
Programovych ramca dostateéné pro vyfeSeni identifikovanych problému a potfeb
v uzemi MAS?

1 B.4 Do jaké miry obsahuji Programové ramce praveé takova opatreni/fiche, o které je
ze strany potencialnich Zadatell zajem?

Kli€ovym nastrojem pfi zodpovidani evaluacnich otazek a jejich podotazek v €asti B jsou tyto
metody:

- Obsahova analyza

- Focus Group (fokusni skupina)

- Syntéza poznatku
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Obecna logika (postup) zodpovidani evaluaénich otazek v oblasti B — Relevance

SCLLD:

1. Shromazdéni dostupnych dat, dokumentd (SWOT, APP, Analyza rizik,
Progrmové ramce atd.) a zaznamu

2. - |jejich zpracovani: obsahova analyza, zpracovani jednoduché intervenéni
logiky, priprava podkladt pro jednani Focus Group -

3. projednani, skupinova diskuse (zaméfena na ziskani informaci k zodpovézeni
podotazek, respektive evaluaénich otazek oblasti B.), sbér informaci
od stakeholderti na setkani Focus Group -

4. zpracovani zaznamu: podrobny zapis z Focus Group, pfFipadné zvukova
nahravka z jednani Focus Group -

5. formulace odpovédi na podotazky -

6. syntéza/shrnuti odpovédi na podotazky: formulace odpovédi na evaluaéni otazky

7. identifikace hlavnich zjisténi -

8. vypracovani navrhi pro zlepseni implementace (vykonnosti, vysledkl ad.)

SCLLD, vypracovani navrhii na upravy v dokumentu SCLLD (napf. SWOT
analyzy apod.), pfip. vypracovani navrh na upravy v Programovych ramcich
atd.

EO: B.1 Do jaké miry jsou vychodiska pro realizaci SCLLD, tj. zavéry SWOT
analyzy a Analyzy problému a potieb (APP) aidentifikovana rizika stale
platna?

Tabulka 6 —Vzor tabulky pro zpracovani jednoduché intervenéni logiky opatreni/fichi programovych ramcu
schvalené SCLLD

SWOT* APP® Opatieni /
- — — - —  Aktivita Specifick
SI:’:\ba Sl!na Prilezito Hrozba Problém/potf | programov y cil
stranka | stranka st eba ého ramce®
Absence
chodnikl a
stezek pro
pési a in-line C e Zhorsujici se . 5.1 Zvyseni
N Husta sit , Investice do . 4
bruslare, stav dopravni - A1 Bezpecnost kvality
cyklosteze - S modernizace .
nedostatek i technické . dopravy dopravni
o k . infrastruktury .
bezbariérovy infrastruktury infastruktury
ch pfistupl
do vefejnych
prostor
4.1 Zvysit
. . R uroven
Stafi mobilni Funkénost | Spoluprac Zr’usenl . @ zdravotnictv
wo s IZS a elZs nasledné Podpora v .
pozarni - - . S A2 ISZ — fizeni ia
technik soucinnost | s neziskov | ruSeni municipalni rizik intearované
Y dalsich ym dalsich trovné (SDH) 9
JSDHO " N ho
slozek sektorem | sluzeben IZS . .
zachrannéh
o systému

4 Zdrojem je SWOT ve schvalené SCLLD.

5 Zdrojem je Analyza problému a potfeb ve schvalené SCLLD.

6 Zdrojem jsou Programové ramce ve schvalené SCLLD. MAS nemusi zpracovat tabulku jednoduché
intervencéni logiky za vSechna opatreni ze Strategické ¢asti. Tabulku zpracovava povinné pouze
za opatreni/fiche Programovych ramcil.
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Podpora

Vysoky podil integrace

socialné socialné

vylou¢eného vyloucené

obyvatelstva o ho - .

(obyvatelstva Eﬁ;atgvsr}te, obyvatelst yﬁ:ﬁggg’ r::im IQXE;E?? 4.2 Zvysit
v hmqtne poskytovat va 9 0 socialnich k socialni inkluzi, A3 Zazemi kvalitu a

nouzi) a o spole¢nost . . . A dostupnost
nizka eld | Visociaini | Sluzeb, integraci sociainiinkluze | o, ainich
- socialnich . udrzitelnost problémovych .
kapacita sluzeb bydleni, apod skupin osob sluzeb

v zafizenich inkluzivni '

socialni péce vzdélavani

(specializova , socialni

na zafizeni) podnikani,

aj.)

Byrokraticka PS;igﬁll,al ;g%&‘gz Neregét:lovan 6.1 Podpora
:22]%(;::/?]3; pfirodnich | stfedniho (nepodporov | Podpora malych A4 Rozvoj glc()grr:(l)krﬁirgk;/
ovliviujici zdroju a podnikani a'né) a strednich socialniho silny a

podnikatelsk rozvoj napfi¢ podnikatelsk podniku podnikani stabilni
& prostiedi turistiky a vSemi é prostiedi reqion

P lazenstvi obory Vv regionu 9
Mistni
Zavedena akeni
sit skupiny Zvysujici se

;’13;?:;’8 ir;zf]t matefskyc | jako financni | | | 4.3 Zvjsit

zakladnich é h, mozny zatizeni Rozvoj oblasti A5 Investice do kvalitu a
stfednich zakladnich néstroj__ zF’izovattl-:‘Il‘J Skolstvi vzdélavani dostvupngsF

Kol a k rozvoji zakladnich vzdélavani
stfednich | vzdélavaci Skol
Skol ho
systému
Podpora
regionalnic
h
producent
ta
provovyrob L
Potencial |  CU. Kolisajici 2'; Z‘l’.yse”'
Provazanost | pro rozvoj | distribuce kvalita V?j ity a
produkce a urcitych a potravin Podpora malych F1 povgg)lryt .
odbytu forem marketing | v opchodech a stfednich Zemédslska | “eMedeistv
zem&dalskyc | zemédalsk | Vyrobkl a potencialni podnikd produkce ionalnich
h vyrobku é vyrovy a Pod konkurence reglonainic
S odpora ) trhl a
lesnictvi (malych polského trhu lesnictvi
zemédélcl
a
zpracovate
10 v
potravinars
tvi

Byrokraticka P\?;Iigﬁll,al n':g%%cgz Neregé,llovan 6.1 Podpora
:2;;::/?; pFl’rod_ran'ch stfed_n |’,ho, (nepodporov Podpovra m,alych F2 Invevstitv:e dg glc()(c)il’:](ljkriir::lk;
ovliviiujici zdroju a podnikani a_ne) a stfednich nezemé&délsky silny a

podnikatelsk rozvoj napfi¢ podnikatelsk podnik ch ¢innosti stabilni

& prostfedi turistiky a vsemi é prostredi region

lazenstvi obory Vv regionu
.. .| Potencial Dalsi Institucionaln . ) 2.1 Zvyseni
Oslabu_chol sit pro rozvoj rozvoj T odmik Podpovra mglych F3 Inyevstlce’ do kvality a
podvnllfu v urditych zeméedalst I po tr,T:"j y a stred.nloch zemedellskuych podpory
zemédélstvi forem via (Sv(aj vr:' y podnikd podnikd Zzemadalstvi
zemédélsk lesnictvi zemedelska

)
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évyrovya | (moderniz politika regionalnich
lesnictvi ace apod.) trha a
technologi lesnictvi
e)
PFiroda a
krajina — Zména
Cisté s 2.1 Zvyseni
. vlastnictvi . . .
prostredi, lesnich Environment Prevence proti kvality a
Struktura vysoka ozemkil alni rizika environmentalni podpory
vlastnictvi lesnatost vpsouvislos (znecisteni m rizikam, F4 Rekreace zemeédélstvi
lesnich krajiny, i vod, pudy aj.) ochrana pudy v lesich ,
pozemku dobra s cirkevni a klimatické | pfed znecisténim regionalnich
uroven mi zmény ve vazbé na CR. trhl a
koeficientu . . lesnictvi
.. | restitucemi
ekologické
stability
. - ZhorSené
Mz(i)stllll:r?ie P(:'(';:)?gy rzgfjé%(gz charakteristik Investice 6.1 Podpora
zaméstnani praxe stfedniho y . smerem - podnikani —
vs. VWhod v bodobé odnikani populaéniho | k socialni inkluzi, B1 Podpora ekonomicky
s.oc?/élnl' y sr?ln “ch P — vyvoje integraci zaméstnanosti silny a
Svstému fireym végmi (dynamika a problémové stabilni
3(/ &R v regionu sekto struktura skupiny osob region
9 ry obyvatelstva)
Kvalifikace
pracovnich Zhorsené
zaméstnanci charakteristik 6.1 Podpora
ztrata Levna Podpqra Podpora malych podniképi -
’ , , rozvoje populaéniho . . B2 Socialni ekonomicky
pracovnich pracovni ialnih L a stfednich dnik inv
navykad sila sociainino vyvoje podnik podniky sfny a
viivem podnikani (dynamika a stabilni
dlouhodobé struktura region
nezamastna obyvatelstva)
nosti
6.2 Flexibilni
Zapojeni | o yostatet kvalifik
dobrovolni © .ostaEec’:n cvalitikovan,
Zapoieni K a financni y regionalni
pojent. . | podpora pro . - trh a aktivni
. dobrovolni | novousedli Moznost pfistupu L o
Spoluprace Kl . NNO a . B3 Prorodinna | politika
: . G do ki a . k pracovnim - -
mezi obcemi K . s nezajem, s opatfeni zaméstnano
omunitni mladeze h ; prilezitostem .
ho Zivota do ost_ejnost a st vier
komunitnih rezignace S vyuZzitim
o ivota obc¢anu pro
zaméstnava
tele
Prevence
Znedisténi ochrany vod a
ovzdusi pudy proti 3.1 ZlepSeni
Nekoordinov ad vo’d znecisténi apod. zivotniho
an ochrana | Pfitomnost . pm%‘ SIovY véetné C1 Posileni prostfedi a
pudy a vod v CHKO Fc>:h zd)?o't] y ekologické biodiverzity odstranéni
uzemi (externi th i stability a ekologickyc
P resilience h zatézi
mistnich)
S podporou
biodiverzity.
Yivex Prevence
Nekoordinov Znecisteni ochrany vod a C2 Posileni | 3-2 Zlepseni
an ochrana | Pfitomnost ovzdusi, puidy proti " . ochrany
ptidy a vod v CHKO pudy, vod sigix o prirozene pfirody  a
A 2 pramyslovy znecisténi apod. | funkce krajiny h
Uzemi 0 vietné krajiny
ch zdrojt o
ekologické
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(externich i stability a
mistnich) resilience
s podporou
biodiverzity.
Prevence
Znedisténi ochrany vod a
Nekoordinov ovzdusi pudy proti 3.1 ZlepSeni
any pfistup Nejcistsi ad voa znecisténi apod. Zivotniho
k verejné ovzdusi . pm%’ Slowy véetné C3 Realizace | prostfedi a
zeleni a Vv ramci ‘():h zd):'o'ﬂ y ekologické sidelni zelené | odstranéni
zanedbani CR o stability a ekologickyc
'« (externich i . f s
péce L resilience h zatézi
mistnich)
s podporou
biodiverzity.
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Tabulka 7 — Prehled kontextovych ukazatelli o tizemi MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 0.p.s.

2013 (31.12.) | 2014 (31.12.) | 2015(31.12.) | 2016 (31.12.) | 2017 (31.12.)
Nezaméstnanost (%) 11,31% 10,07% 8,59% 7,21%
RES - pocet podnikatelskych
subjektl celkem 5069 4 857 4749 4704 4847
Dokoncené byty celkem 70 70 105 70
Trvalé travni porosty (ha) 8 358,16 8426,43 8421,59 8 542,50 8 664,03
Zemédélskd pada (ha) 23 809,73 23 686,20 23 684,64 23 681,54 23572,43
Lesni pozemky (ha) 42 831,69 42 871,36 42 877,13 42 881,09 42 900,65
Zastavéné plochy a nadvori
(ha) 673,46 672,32 671,92 670,02 668,33
Celkova rozloha MAS 71 891,87 71903,02 71906,48 71902,50 71900,18
Pocet obci v Uzemi MAS 24 24 24 24 24
Celkovy pocet obyvatel MAS 39910 39584 39261 38 957 38 659

Zdroje dat/informaci

MAS pfi zodpovidani EO vyuZzije tyto dokumenty/zaznamy:
1 SWOT analyza ve schvéalené SCLLD
1 Analyza problém( a potfeb ve schvalené SCLLD

9 Analyza rizik ve schvalené SCLLD

9 Programové ramce ve schvalené SCLLD (pfehled opatreni/fichi Programovych ramcu)

Metody sbéru, zpracovani a hodnoceni informaci/dat

Obsahova analyza

Zpracovani jednoduché intervenéni logiky
Skupinova diskuse ¢lent Focus Group

Syntéza poznatku (pfi zodpovidani podotazek a EO)

= =4 =4 =

Odpovédi na evaluaéni podotazky

B.1.1) Do jaké miry doslo v uzemi MAS ke zménam ve slabych a silnych strankach
(SWOT), potiebach a problémech (APP) aktéru, ktera jsou vychodisky pro
Programové ramce?

Odpoveéd:

Zména se promitla v ramci opatfeni/fichi PR rGzné, dle moznosti podpory. K nejvétSim
zménam doSlo zejména u IROPu, kde MAS zaznamenala nejvétSi zajem o Cerpani
finan€nich prostredku, a to pfevazné u opatfeni Investice do vzdélavani, kde byla v ramci 1.
vyzvy vyCerpana témeér cela alokace (MAS schvalila 7 projektd). Obdobny zajem MAS
registrovala také u podpory BezpecCnosti dopravy (6 projektu), kde také doSlo témér
k vyCerpani celé alokace v ramci 1. vyzvy. MAS vyhlasila vSechna opatfeni v IROP 2x a nyni
je vyCerpana témér cela alokace. MAS také znamenala potieby v Uzemi s dal$i moznosti
podpory zejména v bezpeénosti dopravy, Skolstvi a 1ZS — fizeni rizik. V PRV MAS jiz
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podpofila 32 projektd v oblasti zemédélského i nezemédélského podnikani. U fiche Investice
do zemédélskych podnikll MAS zaznamenala vyrazny pfevis i poptavku po dotaci. V ramci
OPZ je poptavka po vyzvach vyvazena z moznosti podpory ze strany MAS. Alokace na
opatfeni Podpora zaméstnanosti je jiz vyCerpana a planujeme vyhlasit vyzvu na posledni
alokace ve zbyvajicich dvou opatfenich.

OP ZP byl nejproblematictéjsi OP v ramci SCLLD. Na opatfeni C1 a C2 MAS vyhlasila 2
vyzvy, ani do jedné nebyla podana zadost. V ramci zjiStovani potfeb v Uzemi jsme narazili
na podminky, které Zadatelm nevyhovuji.

B.1.2) Do jaké miry dosSlo ke zménam externich podminek (pfilezitosti a hrozby
SWOT), které maji a/nebo by mohly mit vliv na realizaci Opatreni/Fichi
v Programovych ramcich?

Odpovéd:

V ramci realizace SCLLD sledujeme urcity vyvoj ve vazbé na realné potfeby a SCLLD.
V pribéhu obdobi mezi zpracovanim SCLLD a implementaci pozoruje MAS vyrazné zmény
v absorp¢ni kapacité v uzemi MAS u zadatell a potencialnich zadateltd. Ddvod je zejména
Casova prodleva pfi schvalovani SCLLD a hospodafska zména v uzemi. Potfeby v uzemi
se v nékterych ohledech zménily. Tyto zmény maji vliv na Cerpani finanénich prostfedku
v OP. Také se nam zvySuje poptavka po finanéni podpofe z jinych oblasti, nez poskytuje
MAS. Casto se setkavame také s problémem administrativni zatéZe pro zadatele, ktefi
z téchto divodul odstupuiji od realizace projektl (i v procesu hodnoceni).

B.1.3) Do jaké miry jsou rizika a opatreni uvedena v Analyze rizik stale platna a do jaké
miry se objevila nova rizika ohrozujici realizaci Programovych ramct?
Odpovéd:
Rizika v analyze vicemeéné odpovidaji realnym potfebam uzemi. Pomoci podpory projektu
pfes MAS se je snazime eliminovat. Cerpani PR je ohrozeno zejména administrativni zatézi
a podminkami, které Zadatelé mnohdy nesplfuji. Také Cerpani financnich prostfedku
v ramci individualnich projektl je rizikem pro ¢erpani v ramci SCLLD. Potfeby v uzemi se
zacaly liit. Vice nas kontaktuje neziskovy sektor s dotazy podpory jejich €innosti (komunitni,
kulturni a spolkovy zivot v obci, v€etné sportovnich klubt). Mimo to mame Ffadu
potencialnich Zadatel( na opatfeni v ramci IROP i PRV, ktera jsou jiz vyCerpana (A2 IZS-
fizeni rizik, A1 BezpeCnost dopravy, A5 Investice do vzdélavani, F3 Investice do
zemédeélskych podniku).
Kl 2] ov8 zjigtDn2:

1. Zajem o opatifeni nad ramec alokace v jednotlivych OP (zejména IROP a PRV)

2. Implementace SCLLD odstranuje rizika a problémy uzemi MAS

3. Zajem o podporu komunitniho zivota, spolkové ¢innosti, sportu apod.

Odpoveéd’ na evaluaéni otazku, doporuéeni

B.1 Do jaké miry jsou vychodiska pro realizaci SCLLD, tj. zavéry SWOT analyzy
a Analyzy problému a potieb (APP) a identifikovana rizika stale platna?

Odpovéd:

Zavéry SWOT analyzy a Analyzy problém0 a potfeb jsou platna, realizace SCLLD je
odstrafiuje pouze Castecné. V nékterych OP zaznamenavame stale poptavku nad ramec
alokace MAS ((A2 IZS-Fizeni rizik, A1 Bezpe&nost dopravy, A5 Investice do vzdélavani, F3
Investice do zemédélskych podnik() véetné opatreni, které nejsou soucasti SCLLD. Naopak
opatfeni v ramci OPZP nejsou pro Zadatele atraktivni a doposud nebyl podan projekt. U
PRV je niZSi zajem o podporu F2 Investice do nezemédélskych €innosti neZli byl pfedpoklad.
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Do této fiche jiz bylo podano celkem 13 projektd, ale vySe alokace je nadhodnocena ve
vazbé na redlné potfeby v uzemi.
Doporul®am@erk? kl2]lovich probl ®&mT/ zj i gt Dn?2
__— PR Odpovédnost
Doporucéeni (aktivita, aprava SCLLD Termin (do kdy) zaimplementaci
apod.) .
doporuceni
1. Uprava finanéniho planu OP ZP dle | Biezen 2019 Vedouci zaméstnanec
pravidel pro realizaci SCLLD
2. Presun financnich prostfedkd v OP | Prosinec 2019 Vedouci zaméstnanec
ZP z opatieni C1 a C2 (v pfipadé pro realizaci SCLLD
umoznéni ze strany RO)
3. Pfesun finan¢nich prostredkd Cerven 2019 Vedouci zaméstnanec
v PRV z fichi o které je mensi pro realizaci SCLLD
zajem do fichi z projevenym
zajmem od potencialnich Zadatell
(zF5, F4 a F2 do F3 a nové F6)
4. VytvoFeni nové fiche F6 dle ¢lanku | Cerven 2019 Vedouci zaméstnanec
20 PRV pro realizaci SCLLD

EO: B.2 Do jaké miry odpovidaji cile a opatfeni SCLLD aktualnim problémim
a potiebam uzemi MAS?

Zodpov2dgn? Evalual n? ot8zgyo jee vepmacoNuBme& mp
azodpov2 d8n2 m evalual n¥%e kateg§ 28k yMAIS. hB.dk,ot A2 mzgdeaowt S
SCLLD nedd@&@ladnkm zmDn8m, kter® by mDIyt &tldv na

Evalual n?2 ot 8zce MAS hodnot 2, zda jsou vhodnD
rémcT. Tj. zda nel zer odk®ray ®a sp @ato®e sy r S kiyt, jpi nT
pS2p. zda je potSeba nhRkter§ opdat are2n fria hen m
probl ®my a pot Seby pSidat |i ubrat a prol. Spol
pSedchoz? eval uaytneo Setn®z kjuedinoduch® interven]| n?
evalualn?2 ot8zku) a diskuse situace (soulasnlch
MAStedyvn8vaznosti Yizee ngi tuwaacjiuj\we , zda nastala nDhDjak
by mDI a vazbyive nhar ven]| n? | ogi ce, a na kterou by
managerskim doporulen2m (naps§. zayegien2m mooLhS

zjin®ho opatSen2/fiche).

Zdroje dat/informaci

MAS pfi zodpovidani EO vyuZije MAS tyto dokumenty/zaznamy:

1 Zpracovana intervenéni logika pro jednotliva opatfeni/fiche programovych ramcu

9 Navrhy na upravy SWOT, APP (bude-li takova potfeba identifikovana) — vize EO B.1
1 Navrh na upravy Analyzy rizik (bude-li takova potfeba identifikovana) - viz EO B.1
1

Metodiky pro zpracovani opatfeniffichi programovych ramct (napf. Metodika pro
tvorbu Fichi, Doporuceni pro zpracovani programového ramce IROP, vyzva €. 047 RO
OPZ, Pravidla PRV 19.2.1 atp.)

Metody sbéru, zpracovani a hodnoceni informaci/dat
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Obsahova analyza

Skupinova diskuse ¢lenll Focus Group (ij. partnert a Zadateld, pfijemct MAS, ¢lenu
kancelafe MAS, pfip. dalSich)

Syntéza poznatku (pfi zodpovidani podotazek a EO)

Skalovani

= =4 = =4

Odpovédi na evaluaéni podotazky

B.2.1) Do jaké miry jsou cile a Opatreni/Fiche Programovych ramct v souladu
s intervencni logikou, tj. reaguji na aktualni problémy a potieby tizemi a do jaké miry
prispéje jejich dosazeni, resp. realizace k reSeni/naplnéni téchto problému/potieb?

Odpovéd:

SCLLD pfispiva k feSeni daného problému v uzemi MAS spiSe nevyznamnaé (ij. intervence
pfispivaji k fedeni daného problému jen v omezené mife, problém v Uzemi dale trva). Pro
lepSi prfispéni k feSeni danych problém( v uzemi MAS je nezbytna vysSi alokace a také
pfizpusobeni opatfeni dle potfeb v Uzemi a volné&jSi podminky pro hodnoceni projektovych
zadosti na uzemi MAS dle znalosti a potifeb vybérovou komisi MAS.

B.2.2) Do jaké miry byly v izemi MAS identifikovany problémy, které nejsou fesSeny
prostirednictvim Programovych ramca, a které by mohly mit negativni vliv
na dosazeni cilil Opatieni/Fichi Programovych ramca?

Odpovéd:
Jednotlivé programové ramce FeSi problémy v uzemi cCasteCné a to z divodu uUzkého

zaméreni jednotlivych opatfeni SCLLD. Pro komplexnégjsi feSeni problému v uzemi by
musely programové ramce byt pro MAS volné&jsi s vys3i alokaci.

B.2.3) Do jaké miry je potieba zuzit nebo rozsifit jednotlivé Programové ramce tak,
aby bylo mozné vybrané problémy ucinnéji resit (tj. dosahnout prislusnych cild
SCLLD)?

Odpoveéd:

Z potfeb uzemi nam vychazi rozSifeni programovych ramcua zejména v oblasti spolkového,
kulturniho ¢&i sportovniho déni v obcich. V ramci SCLLD chybi podpora neziskovych
organizaci, které maji za cil zlepsit zivot v obcich. Také nizka alokace (vCetné kurzové
ztraty) v IROP omezuje efektivnéjsi feSeni problémua v tzemi.

Kl 2] ov8 zjigtBDn2:

1. Nizka alokace v OP zejména v IROP, kde stéle evidujeme poptavku
2. Chybéjici finan¢ni alokace na rozvoj komunitniho Zivota ve venkovskych obcich

Odpovéd’ na evaluaéni otazku, doporucéeni

B.2 Do jaké miry odpovidaji cile a opatfeni SCLLD aktualnim problémim a potfebam
uzemi MAS?

Odpoveéd:

Cile a opatfeni SCLLD odpovidaji problémum a potfebam v uzemi MAS &asteCné, coz je
zpusobeno jiz ¢asovym odstupem od zpracovani SCLLD a implementaci MAS. Pomoci
dostupnych opatfeni se snazime problémy a potfeby v Uzemi feSit. Na efektivni FeSeni by
musela mit MAS vice finan¢nich prostiedkl. Ale i pfesto se ukazalo, Ze role MAS do jisté
miry ma pozitivni vliv na rozvoj izemi s dopadem na feSeni nezadoucich probléma.

Doporul®egerk? kl 2] ovich probl ®&mT/ zji gt NDn?
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Odpovédnost
Termin (do kdy) zaimplementaci
doporuceni

Doporuéeni (aktivita, aprava SCLLD
apod.)

1. NavySeni alokace pro MAS

EO: B.3 Do jaké miry jsou alokované finanéni prostfredky na jednotliva
Opatieni/fiche  Programovych ramct  dostatecné pro vyreSeni
identifikovanych problému a potreb v izemi MAS?

HI avn2m %l elem t®t o evalualn?2 ot8zky je zv8git a
na j,ednotliv§ opat Senq/ ¥Y¥hotderDp s ohpdem ma®wr yYodoH ®&M§ma
pot Seby Yzem2evealvuadlovan® §zce B. 1

MAS tedy souhrnnBD vyhodnot 2, jdeTmp(eﬁ\enDap§2§C
probl ®@pmt Sen2 m/ Fi chhmr Bmeadn amadAzleitm®mMA Sy

Zdroje dat/informaci

MAS pfi zodpovidani EO vyuzije tyto dokumenty/zaznamy:

T Vyzvy

i Programové ramce

1 Seznamy projekti

1 Data z MS2014+ o schvalenych, ukon€enych projektech (Zadostech)

1 Metodiky pro zpracovani programovych ramcu (napf. Metodika pro tvorbu Fichi,

Doporuéeni pro zpracovani programoveho ramce IROP atp.)
Metody sbéru, zpracovani a hodnoceni informaci/dat

Obsahova analyza

Skupinova diskuse ¢lenll Focus Group (ij. partnert a Zadateld, pfijemct MAS, ¢lenu
kancelare MAS, pfip. dalSich)

1 Syntéza poznatku (pfi zodpovidani podotazek a EO)

)l
)l

Odpovédi na evalua¢ni podotazky

B.3.1) Do jaké miry zadatelé predkladaji do jednotlivych vyzev projektové zadosti
v alokaci, ktera je vyrazné nizsi nebo vyssi nez alokace dané vyzvy?

Odpoveéd:

U fady opatfeni zaznamenavame previs projektovych Zadosti nad ramec alokace dané
vyzvy €i poptavku po vyzvach.

IROP — jiz v prvnich vyzvach dochazelo k vyCerpani celé alokace vramci vyzvy (A1
Bezpectnost dopravy, A5 Investice do vzdélavani). U téchto opatfeni evidujeme také staly
zajem o vyhlaseni vyzev vCetné& opatieni A2 IZS — Fizeni rizik. Po ukonceni vyhlaSenych
vyzev, MAS jiZ nebude mit alokaci na dal$i vyzvy.

PRV — ve F3 Investice do zemé&délskych podnikl byl pfevis zadosti jiz v 2. vyzvé a stale je
o tuto fichi zajem z fad potencialnich zadatelu. NiZSi zajem zde evidujeme zejména ve F2
Investice do nezemédélskych &innosti, kde sice v kazdé vyzvé je podano nékolik zadosti,
ale alokace na celou fichi je vy$Si. U ostatnich fichi je Cerpani v ramci alokace.

OPZ — zde je Cerpani v ramci alokace.
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kazdé opatfeni, MAS neobdrzela ani jednu projektovou zadost. Ani zajem o tato opatfeni
v Uzemi neevidujeme.

B.3.2) Do jaké miry by musely byt finan€éni prostfedky v Opatienich/Fichich
Programovych ramcia navysSeny, aby SCLLD efektivné pfrispéla k feseni
identifikovanych problému tuzemi, respektive uspokojeni potireb, respektive dosazeni
cild SCLLD?

Odpovéd:
NejvétSimu navySeni by muselo dojit vramci IROP a to nejméné 1x u opatfeni A1
Bezpecnost dopravy, A2 IZS-fizeni rizik a u A5 Investice do vzdélavani i 2x vice.
V ramci PRV by muselo dojit k navySeni F3 Investice do zemédélskych podnik{ min. 1x.
Kl 2] ovg zjigthDn2: |

1. Vysoka poptavka po opatieni v IROP (Al, A2 a A5)

2. Vysoka poptavka po fichi F3 v PRV

3. Rozdilna absorpéni kapacita u riznych OP vcetné jednotlivych opatfeni...

Odpovéd’ na evaluaéni otazku, doporucéeni

B.3 Do jaké miry jsou alokované finanéni prostredky na jednotliva Opatieni/fiche
Programovych ramct dostatecné pro vyireSeni identifikovanych problémi a potreb
v uzemi MAS?

Odpovéd:

Dle znalosti uzemi a zajmu potencialnich zadateld by MAS musela navysit finan¢nich

prostfedky vIROP (Al, A2 a A5) a vPRV F3 aby dosSlo kznactnému vyieSeni
identifikovanych problému a potfeb v tzemi MAS.

Doporul®a@gerk? kl2]lovich probl ®&mT/ zji gt Dn?2

Odpovédnost za
implementaci
doporuceni

Doporuceni (ak;;)v(;tda,) uprava SCLLD Termin (do kdy)

1. NavySeni alokace v IROP a PRV

EO: B.4 Do jaké miry obsahuji Programové ramce pravé takova Opatreni/Fiche,
o které je ze strany potencialnich zadateltl zajem?

Hl avn2m c2lem t®to evalualW2zemZ §zé&§linle potNSndci &
projeckty vhnavr genT ch opat YeSne2dcobthof zivcth& zckh&. c h V g1 o o t
geopat Sen2/fiche reaguj%zemad. zB&m®l pmob ®®mMy ewval u
potvrdit/vyvigemt, MA& ppoavdadu pSipraveny projek
gadh®e kte$NDcthicwowpwt Sen2ch/ fich2ch realizovat

svou aktivitDagemSi sipddgret i ki kovanich probl ®&®@mT?) .
potenci 8§l n2 gadatel ® sp2ge p@jiipmlawi®aivPpahe afliiczho?vc
(ap Si sp? Setgetn&k jkik nTch probl ®&mT, respektive dosah
Vv YWzem?2 jig nejsou a pravdhRDpodobnodajtiSentdtuidchng,
nebyl o dosageno fadapnlanfTra?e.0 o0 e§ oa re@ht ot ih & dop NG e

mPDl a by potvrdit, ge se ve zvolenTch opatSenzc
alokovan® finanln2?2 prostSedky.

7 Napf. z toho duvodu, Ze svoji poptavku jiz uspokaijili jinak (napf. prostfednictvim ,pfimych* Zadosti do
pFislusného OP/PRYV, ziskanim jinych zdrojl atp.).
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Zdroje dat/informaci

MAS pfi zodpovidani EO vyuzije tyto dokumenty/zaznamy:
1 Zasobnik projekta
1 Informace od potencialnich Zzadatelu (v€. napf. ¢lend MAS), v€. informaci z jednani
a pracovnich setkani s aktéry v uzemi MAS (napf. zjiStovani potieb v ramci MAP (ll),
zjiStovani potifeb v ramci komunitniho planovani socialnich sluzeb apod.)
1 Metodiky pro zpracovani programovych ramcu (napf. Metodika pro tvorbu Fichi,
Doporuceni pro zpracovani programového ramce IROP atp.)

Metody sbéru, zpracovani a hodnoceni informaci/dat
1 Obsahova analyza
1 Skupinova diskuse ¢lent Focus Group (tj. partnert a zadatell, pfijemct MAS, ¢len(
kancelafe MAS, pfip. dalSich)
1 Syntéza poznatku (pfi zodpovidani podotazek a EO)

Odpovédi na evalua¢ni podotazky

B.4.1) Do jaké miry dokaze MAS pro kazdé Opatieni/Fichi Programovych ramct
identifikovat potencialni zadatele, pfipadné pripravené projekty?

Odpovéd:

IROP

A1 Bezpectnost dopravy — bylo pfijato 6 Zadosti v ramci 1 vyzvy, které byly také podporeny.
V 2 vyzvé oCekavame 1 projekt, ktery vyCerpa zbytek alokace celého opatfeni. V pripadé
moznosti vysSi alokace, pfedpokladame zajem o dotaci ze stran min. 3 zadateld.

A2 |ZS - Fizeni rizik — ve 2 vyzvach bylo pfijato 6 projektd, 1 z nich nebyl podpofen na
zakladé vécného hodnoceni. Byla vyCerpana cela alokace opatieni. V pfipadé moznosti
vys$Si alokace, predpokladame zajem o dotaci ze stran min. 3 zadatel(

A3 Zazemi socialni inkluze — Vramci 2 vyzev byly pfijaty 4 Zadosti, které byly také
podporeny. Alokace byla vy€erpana.

A4 Rozvoj socialniho podnikani — V ramci 1 vyzvy nebyl pfijat Zadny projekt, v rdmci druhé
vyzvy o¢ekavame 1 projekt na celou alokaci, tato vyzvy bude ukonena 28.2.2019.

A5 Investice do vzdélavani — V ramci 1 vyzvy bylo pfijato 6 projektd, 1 z nich nebyl podporen
MAS ve vécném hodnoceni (nesplnil min. bodovou hranici). V ramci 2 vyzvy oCekavame 1

projekt, ktery vyCerpa zbytek alokace. Vyzvy bude ukonéena 31.1.2019. V pfipadé moznosti
vysSi alokace, predpokladame zajem o dotaci ze stran min. 2 zadatel(.

PRV

F1 Zemédélska produkce — V ramci 1. vyzvy byl podan jeden projekt, ktery byl takeé
schvalen. V ramci 2. vyzvy (na MAS uvedena jako 3. vyzvy) byly podany 2 projekty, které
také byly schvaleny. V unoru 2019 bude vyhladena dalsi vyzvy, kde oekavame dalsi
projekty.

F2 Investice do nezemédélskych podnik( — V ramci 1. vyzvy byly podany a schvaleny 3
projekty. V ramci 2. vyzvy bylo podano a schvaleno 10 projektd. DalSi vyzva bude vyhlaSena
v unoru 2019, kde oCekavame cca 10 projektl. Z hlediska poctu projektu je o fichi zajem,
ale jedna se o malé projekty s niz§i mirou dotace, proto v tomto opatfeni mame alokaci
nadhodnocenou.

F3 Investice do zemé&délskych €innosti — V ramci 1. vyzvy bylo podano a schvaleno 7
projektd. V ramci 2. vyzvy bylo podano 8 projektovych zadosti, z toho 5 schvalenych, 2
Zadosti se nevesly do alokace a 1 odstoupila v procesu hodnoceni FNaP. V unoru 2019
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bude vyhlaSena dalSi vyzva, na zbyvaiji ¢ast alokace 218.000,-K¢. O tuto fichi je velky zajem
a predpokladame presun finanénich prostfedkl z F2.

F4 Rekreace v lesich — V ramci 1. vyzvy nebyl podan projekt, v ramci 2. vyzvy byl podan a
schvalen 1 projekt. DalSi vyzva bude vyhlasena v unoru 2019.

F5 Spoluprace MAS — nebyl realizovan zadny projekt MAS

OoPz

B1 Podpora zaméstnanosti — V ramci 1. vyzvy byl podan a schvalen 1 projekt. V ramci 2.
vyzvy byl na zbyvajici alokaci také podan a schvalen 1 projekt. Alokace je jiz vyCerpana.
Zajem ze strany potencialnich Zzadateli neevidujeme.

B2 Socialni podnikani — V ramci 1. vyzvy byl podan a schvalen 1 projekt. V ramci 2. vyzvy
byly podany 3 projekty, a 1 z nich byl schvalen. Zbyvajici 2 nebyly podpofeny. DalSi vyzva
na zbyvajici alokaci 1,3 mil. K¢ bude vyhlaSena v roce 2019.

B3 Prorodinna opatfeni — V ramci 1. vyzvy byly podany 2 projekty, 1 neschvalen a 1
odstoupil pfed zahajenim realizace. V ramci 2. vyzvy byl podan a schvalen 1 projekt.
Zbyvaijici alokace 1,03 mil. KE bude vyhlaSena v roce 2019.

OPZP
C1 Posileni biodiverzity — Byly vyhlaseny 2 vyzvy a nebyl podan zadny projekt. V roce 2019
budeme vyhlasovat 3. vyzvy, ale neevidujeme zajem ze strany potencialnich zadatelu.

C2 Posileni pfirozené funkce krajiny - Byly vyhlaseny 2 vyzvy a nebyl podan zadny projekt.
V roce 2019 budeme vyhladovat 3. vyzvy, ale neevidujeme zajem ze strany potencialnich
ZadatelU.

C3 Realizace sidleni zelené — Nové opatieni pfidané v roce 2018, bude vyhlaseno v roce
2019.
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Cerpani jednotlivych opatfeniffichi:
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B.4.2) Do jaké miry obsahuji Programové ramce takova Opatieni/Fiche, jejichz
alokace byla nebo bude muset byt kracena ve prospéch jiného Opatieni/Fiche?

Odpoveéd:

Zajem nebyl o opatfeni C1 a C2 v ramci OPZP. Pfi tvorb& programovych ramct do SCLLD
byl o opatfeni zajem ze stran potencialnich Zadatel(, ale v momenté vyhlaSovani vyzev
zajem opadl zejména z divodld podminek dotace a dlouhé prodlevy mezi schvalenim
SCLLD a tvorbou. Zadatel nam bylo sdé&leno, Ze si problém bude fesit ze svych finanénich
zdroju. Tyto financni prostfedky bychom radi pfesunuli do nového opatfeni C3 Realizace
sidelni zelené.

V ramci IROP nedojde k Zzadnému pfesunu, alokace jsou vyCerpany, ale poptavka ze stran
Zadatelu je.

V ramci OPZ je Cerpani dle planu SCLLD.

V ramci PRV bychom ¢ast finan¢nich prostfedkl z F2 presunuly do F3 a nového ¢l. 20, kde

evidujeme vysoky zajem ze stran zadatell. Také z F5 Spoluprace MAS bychom prostiedky
presunuly do €l. 20 PRV.

B.4.3) Do jaké miry je vjednotlivych Opatirenich/Fichich Programovych ramct
zaznamenan dlouhodoby nedostatek poptavky vzhledem k nabidce finanénich
prostredkt (alokaci)?

Odpovéd:

Zajem nebyl o opatfeni C1 a C2 v ramci OPZP. Pfi tvorb& programovych ramct do SCLLD
byl o opatfeni zajem ze stran potencialnich Zzadatell, ale v momenté vyhlaSovani vyzev
zajem opadl zejména z divodl podminek dotace a dlouhé prodlevy mezi schvalenim
SCLLD a tvorbou. Zadatel nam bylo sdéleno, Ze si problém bude fesit ze svych finanénich
zdroja.

Kl 2] ovs8 zjigtBDn2:

1. Vysoka poptavka po vyzvach v ramci opatfeni A1, A2 a A5 v IROP.
2. Nulovéa poptavka po opatfenich C1 a C2 v OPZP.
3. Zajem o novou fichi PRV dle &l. 20 a zajem o dotace v rdmci F3 Investice do
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nezemédélskych Cinnosti.

Odpoveéd’ na evaluaéni otazku, doporuceni

B.4 Do jaké miry obsahuji Programové ramce pravé takova opatreni/fiche, o které je
ze strany potencialnich zadatel zajem?

Odpovéd:

Nejvétsi zajem evidujeme u Programového ramce IROP, zejména u opatieni A1 Bezpecnost
dopravy, A2 1ZS-fizeni rizik a A5 Investice do vzdélavani, u kterych je znaény zajem o vyzvy
i po vyCerpani celé alokace. Potencialni zadatelé by €erpali dalSi prostfedky min. 1x vysSi
nez byla alokace. | o ostatni opatfeni v ramci IROP byl velky zajem. Coz reflektuje jiz
vyCerpana alokace v ramci celého IROP.

Dalsim je PRV, zejména fiche F3 Investice do zemédélskych Cinnosti, kde poptavka
prevySuje stanovenou alokaci. Dale pak po celé obdobi implementace evidujeme zvySeny
zajem o podporu aktivit, které jsou zahrnuty v ¢l. 20 PRV, ale nejsou momentalné soucasti
SCLLD. O ostatni opatfeni je také zajem, F1 bude vyCerpano na zakladé dalSich vyzev,
pouze u F2 je vySSi alokace nez byl pfedpoklad Cerpani.

Cerpani OPZ je v souladu se stanovenymi alokacemi, predpokladame, Ze po vyhlaseni dalsi
vyzvy v roce 2019 budou vyCerpana vSechna opatfeni.

OPZP nebylo &erpano, jiz uvedeno vyse.

Doporul®am@erk? kl2]lovich probl ®&mT/ zj i gt Nn?2

.. e Odpovédnost
Doporuéeni (aktivita, uprava SCLLD Termin (do kdy) zaimplementaci
apod.) N
doporuceni

1. Uprava finanéniho planu OP ZP dle | Bfezen 2019 Vedouci zaméstnanec
pravidel pro realizaci SCLLD

2. Presun financnich prostfedkt v OP | Prosinec 2019 Vedouci zaméstnanec
ZP z opatfeni C1 a C2 (v pripadé pro realizaci SCLLD
umoznéni ze strany RO)

3. Presun finan¢nich prostiedk Cerven 2019 Vedouci zaméstnanec
v PRV z fichi o které je menSi pro realizaci SCLLD
zajem do fichi z projevenym
zajmem od potencialnich zadatell
(zF5,F4 aF2do F3anové F6)

4. VytvoFeni nové fiche F6 dle élanku | Cerven 2019 Vedouci zaméstnanec
20 PRV pro realizaci SCLLD

Oblast C — Vystupy a vysledky implementace SCLLD

Cilem evaluace v ramci oblasti C je vyhodnoceni vysledku intervenci realizovanych v ramci
dané SCLLD a pfispévku intervenci k dosahovani cild SCLLD. Predmétem evaluace v ramci
oblasti C jsou proto vstupy a vystupy implementace SCLLD, jejich vzajemné vazby a zmény,
které vystupy zpuUsobily v ruznych oblastech spoleCnosti ahospodarstvi (tj. vysledky
implementace SCLLD). Evaluace v oblasti C podava informace o tom, zda:
1. PSingg2 n&m vynalogen® prostSedky (zdroje)
kter ® %s®m2 vpot Seba?

2. Dosahujeme napl 8§novanlch ¢c21 T? PSingg2? real

(i nepl 8novan®) potSebn® zmhDny?

od

iz

3. Co dnRl §me pro dosahovg&n2 vytTlenTch c2I T dob$
4. Co je t$eéebato(jmeogn®) zmDni t abychom dosaho:
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smeng¥mnal ogen2m zdroj T7?

PSisp2v§ realizace SCLLD ke zIlepgen2 ¢givot a

Prol ano, prol ne?
Jakou pSinanou hodnotu S Eihclerize Rfiessnitze g2
Jesenicko,0.p.s.pSi ng§gz2 ?

Vystupem evaluace v ramci oblasti C je soubor manaZerskych doporu€eni k upravé
hodnocenych komponent strategie a manazerské shrnuti vystupl a vysledkd dosavadni
realizace prislusné SCLLD. Vysledkem evaluace bude v pfipadé realizace opatieni
vyplyvajicich z manazerskych doporuceni Uprava SCLLD v pfislusné &asti tak, aby bylo
mozné realizaci SCLLD uc¢innéji dosahnout vyty&enych cill strategie.

Vramci evaluace v Oblasti C zodpovida MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko,
0.p.s.nasledujici evaluaéni otazky:

1
1

T

= =

C.1V jakeé fazi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachazi?

C.2 Jak prispéla realizace jednotlivych Opatfeni/Fichi Programovych ramcu
k dosahovani hodnot indikatort (vécny a finanéni pokrok realizace SCLLD)?

C.3 Do jaké miry byly finan¢ni prostfedky na intervence vynalozeny ucelné (tj. do jaké
miry intervence splnila svdj ucel)?

C.4 Do jaké miry byly finanéni prostfedky na intervence vynaloZeny uc¢inné?

C.5 Do jaké miry vedly intervence v jednotlivych Programovych ramcich
k dosahovani specifickych cilG opatfeni/fichi Programovych ramcu?

C.6 Do jaké miry vedly intervence v jednotlivych Programovych ramcich k dosazeni
pfidané hodnoty LEADER/CLLD?

C.8 Do jaké miry podpofily intervence Programu rozvoje venkova mistni rozvoj
ve venkovskych oblastech?

Kli€ovym nastrojem pfi zodpovidani podotazek a otazek v Oblasti C jsou tyto metody:

Obsahova analyza (vyzvy, vécny a finanéni pokrok)

Individualni (pFip. skupinové) rozhovory s zadateli/pfijemci a cilovymi skupinami
(nutné pro zpracovani pfipadovych studii)

Case Studies (pfipadové studie).

Obecna logika (postup) zodpovidani evaluaénich otazek v Oblasti C - Vystupy
a vysledky implementace SCLLD:

1.

o gk w

~N

Shromazdéni dostupnych dat, dokumentl a zaznamu (v€. zadosti o dotaci, studii
proveditelnosti, prip. dalSich priloh popisujicich podrobnosti
k dané zadosti/projektu) - jejich zpracovani: obsahova analyza, pfiprava pro
realizaci rozhovort s vybranymi pfijemci a zpracovani pripadovych studii
(pfiprava / individualizace otazek pro rozhovory, vybér a kontaktovani prijemcu,
osloveni, domluveni termint rozhovoru) -

realizace individualnich rozhovoru s cilem ziskat takové informace o vystupech
a vysledcich projektu, které nejsou vyjadieny hodnotou stanovenych indikatora
(se zamérenim na zamyslené i nezamyslené vystupy) -

zpracovani zaznamu: podrobny zapis z kazdého rozhovoru -

zpracovani pripadové studie ke kazdému vybranému projektu -

syntéza poznatku z pripadovych studii a formulace odpovédi na podotazky -
realizace Focus Group k zodpovézeni EO C.6 a C.8 (postup a metodologie
fokusni skupiny viz Obecny postup zodpovidani u oblasti B) -

syntéza/shrnuti odpovédi na podotazky: formulace odpovédi na evaluaéni otazky
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identifikace hlavnich zjiSténi -

vypracovani navrhia pro zlep$eni implementace, vypracovani navrhil na upravy
v dokumentu SCLLD, pfip. vypracovani navrhii na upravy v Programovych
ramcich atd.

EO C.1 V jaké fazi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachazi (do jaké miry je
prabéh realizace v souladu s planovanym harmonogramem vyzev)?

HIl avn2m c2lem t®to peypahtalan2vydhto8lmkoyw i fe akt u8l n?2

(realizace) SCLLD.

Zdroje dat/informaci

MAS pfi zodpovidani EO vyuZzije tyto dokumenty/zaznamy:

T
1

T

Harmonogramy vyzev

Zaznamy kvyzvam (vyzva, seznamy pfijatych Zadosti, seznamy podpofenych
projektd)

Informace v CSSF14+ (podpofené projekty / projekty s vydanym pravnim aktem)

Metody sbéru, zpracovani a hodnoceni informaci/dat

T
1

Obsahova analyza
Syntéza poznatkl

Zaznamy, které MAS vytvori pfi zodpovidani EO, a které pouzije pro jeji
zodpovézeni

MAS vyplini pfipraveny pfehled vyzev (viz nize).

Odpovédi na evaluaéni podotazky

Pokrok v implementaci (realizaci) SCLLD - prehled vyzev dle stavu

MIAS dosud RPRTAFY -

MAS ma 3 vyzev, u kterych probiha pfijem Zadosti, z toho:
- 3 v PRIROP,
- Ov PR PRV,
- 0v PR OPZ,
- O0vPROPZP
MAS ma 2 vyzev, u kterych probiha kontrola FNaP a vécné hodnoceni Zadosti o dotaci, z toho:
- 2 v PR IROP,
- Ov PR PRY,
- Ov PROPZ,
- OvPROPZP
MAS ma 2 vyzev, u kterych probihd administrativni kontrola a ZoZ ze strany RO, z toho:
- O v PRIROP,
- Ov PR PRY,
- 2 v PROPZ,
- OvPROPZP
MAS ma 8 vyzev, ve kterych jsou projekty s vydanym pravnim aktem, z toho:
- 5vPRIROP,
- 1vPRPRY,
- 2vPROPZ
- OvVPROPZP
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MAS ma 3 vyzev, ve kterych jsou ukoncené projekty (projekty, u kterych byla podana zavérecna
zadost o platbu/zavéreéna zprava o realizaci), z toho:

2 v PR IROP,
1vPRPRVY,
0 v PR OPZ,
OvPROPZP

Celkovy prehled vyzev MAS k 31. 12. 2018:

PR Pocet vyzev s ukonéenym prijmem Zadosti o dotaci ve vyzvé
MAS v jednotlivych letech
2017 2018 2019
IROP 1 6 3
PRV 1 1 1
(0] 74 2 4 2
OP ZP 2 2 3
CELKEM 6 13 9

Kl 2] ov8 zjigtDn2:
1. VyhlaSeni vyzev probihalo dle stanoveného harmonogramu MAS s ohledem na
dlouhy proces hodnoceni SCLLD

Odpovéd’ na evaluaéni otazku, doporuceni

C.1 V jaké fazi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachazi (do jaké miry je prabéh
realizace v souladu s planovanym harmonogramem vyzev)?

Odpoveéd:

SCLLD MAS byla schvalena 30.6.2017 a neprodlené po schvaleni doslo ke zpracovani
internich postupu a vyzev. Jiz vroce 2017 byly vyhlaSeny vyzvy a k 31.12.2018 byly
vyhlaseny vyzvy na vSechna opatfeni 2x.

IROP

A1 Bezpec€nost dopravy — 11.9.2017 — 10.1.2018, 1.11.2018 — 31.5.2019

A2 IZS —Fizeni rizik — 11.9.2017 — 31.10.2017, 1.10.2018 — 14.12.2018

A3 Zazemi socialni inkluze — 11.9.2017 — 10.1.2018, 1.10.2018 — 30.11.2018

A4 Rozvoj socialniho podnikani —1.11.2017 — 10.1.2018, 1.11.2018 — 28.2.2019

A5 Investice do vzdélavani — 1.11.2017 — 10.1.2018, 1.11.2018 — 31.1.2019

Vyzvy byly vyhlasovany na zakladé potreb v uzemi. Harmonogram vyzev byl zasilan vzdy
na RO.

PRV

Vyzva €. 1 na vSechny fiche — 6.12.2017 — 31.1.2018

Vyzva €. 2 na vSechny fiche — 9.5.2018 — 8.6.2018

F5 Spoluprace MAS — nebyl realizovan zadny projekt MAS

Vyzvy byly vyhlaSovany dle harmonogramu.

OPz

B1 Podpora zaméstnanosti — 2.10.2017 — 1.12.2017, 6.8.2018 — 9.11.2018

B2 Socialni podnikani — 8.11.2017 — 28.2.2018, 6.8.2018 — 9.11.2018

B3 Prorodinna opatfeni — 2.10.2017 — 1.12.2017, 6.8.2018 — 9.11.2018

Vyhlaseni vyzev dle harmonogramu je téméf v souladu, deklarovali jsme vyhlaseni prvni
vyzvy na celou alokaci v roce 2017, coz bylo napInéno. DalSi vyzva byla planovana az v roce
2019 na zbytek alokace. Vzhledem k poptavce a niZ8i zajmu o dotace z prvni vyzvy, jsme
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se rozhodli vyhlasit vyzvy i v roce 2018. V roce 2019 budou vyhlaSeny vyzvy na zbyvajici
alokace.
OPZP
C1 Posileni biodiverzity — 18.9.2017 — 20.11.2017, 13.6.2018 — 3.10.2018
C2 Posileni pfirozené funkce krajiny - 2.10.2017 — 1.12.2017, 6.8.2018 — 9.11.2018
Vyzvy byly vyhlaSovany dle harmonogramu.
Doporul|l®aeg¢erk? kl 2] ovich probl ®mT/ zji gt RNDn?2
__— PR Odpovédnost
Doporuceni (aktivita, aprava SCLLD Termin (do kdy) zaimplementaci
apod.) .
doporuceni
1. Uprava finanéniho planu OP ZP dle | Bfezen 2019 Vedouci zaméstnanec
pravidel pro realizaci SCLLD
2. Presun financnich prostfedkl v OP | Prosinec 2019 Vedouci zaméstnanec
ZP z opatfeni C1 a C2 (v pfipadé pro realizaci SCLLD
umoznéni ze strany RO)
3. Prfesun finanénich prostredkd Cerven 2019 Vedouci zaméstnanec
v PRV z fichi o které je mensi pro realizaci SCLLD
zajem do fichi z projevenym
zajmem od potencialnich zadatell
(zF5, F4 a F2 do F3 a nové F6)
4. Vytvoreni nové fiche F6 dle &lanku | Cerven 2019 Vedouci zaméstnanec
20 PRV pro realizaci SCLLD

EO C.2 Do jaké miry prispéla realizace jednotlivych Opatreni/Fichi
Programovych ramcu k dosahovani hodnot indikatora (vécny a finanéni
pokrok realizace SCLLD)?

HlavnZzm c2l em t ®t popvaltual vy hhotdhiokyaseawdan)y soul o

hodnoty povinnich indik8torT visledku a vistupet
Evaluace (tj. zpracov8§n? %dajT) MAS prov8§d?z za v
r§mdBa.m, kde se bude nastaven?2 §¢hi®oyYholdnlbbogngsojue
podhodnoceny/ nadhodnoceny), j e g8§douwyYugintadymhn

argument ace Zz2skan® prostSednictv2m zodpov2dgn?
vhodnhD/ nevhodnhD byleywy zgéll ®tvik®u hmam@dswk @ad intdd |[kn8® o r
poznatky pro budouc? stratedinedosy wtmkcthty t $ ¢ @54 |
dobr ® pobalxaes tv nastavovgn2 c2lovich hodnot, Vyu
c2lovich hodnot atp.).

Zdroje dat/informaci

MAS pfi zodpovidani EO vyuZije tyto dokumenty/zaznamy:

1 Zprava o pInéni integrované strategie s udaji k 31. 12. 2018, v€. tabulky financovani
podle specifickych cild a tabulky indikatorli (s pfehledem planovanych cilovych
a dosazenych hodnot)

1 Zadosti o zménu, pfip. Zpravy o plnéni integrované strategie (Cast ,Informace
o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v prubé&hu obdobi,
za které je tato zprava vykazovana a pfijata opatieni®, pfip. dalSi relevantni ¢asti
Zpravy)

Metody sbéru, zpracovani a hodnoceni informaci/dat

35



1 Obsahova analyza
1 Syntéza poznatku (pfi zodpovidani podotazek a EO)
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Tabulka 8 —Navrh upravy tabulky g) pro u¢ely mid-term evaluace

Identifikace indikatort

Hodnoty indikatort

Dosazena K

indi kat
Specificky | Opatieni Typ Milnik
cil SCLLD | SCLLD Koéd Nézev M&ma |indikatoru| Vychozi | DAU™ | cilova | DWW 131100018 | SN (-
NCI2014+| indikatoru |jednotka| (vystup/ |hodnota r\]lyc ozl 1 hodnota | | ShOVve (je-li RO odnota® | 7 pinent
. odnoty hodnoty > -
vysledek) vyzadovan)
Podil tfiletych
deti Neni
500 20 umisténych v % Vysledek 77,3 31.12.2013 90,5 31.12.2023 v . XX XX
Y . pozadovan
predsSkolnim
zarizeni
Pocet osob
501 20 Z;’xlz’::]‘:a;g’ée Osoby | Vysledek | 32 [31.12.2015| 45 |31.12.2023 poi':g';'vén XX xx
o déti do 3 let
Podil osob
pl"eq&vafn'é . Neni
1.1 XYZ IROP1: XXX 500 30 opou§t¢'ej|cu’:h % Vysledek 54 31.12.2013 5 31.12.2023 pozadovan XX XX
vzdélavaci
systém
Pocet
5 00 00 Sggglgfancﬁgﬂ Zafizeni | Vystup XX |31.12.2015| XX |31.12.2023 1 XX XX
zarizeni
Kapacita
podporovanych
500 01 zargz;r:]gggeo osoby | Vystup XX |31.12.2015| XX |31.12.2023 poi,\:izzlvén XX XX
vzdélavacich
zafizeni

8 PInéni tohoto sloupce odpovida souc¢tu hodnot indikatort nacitanych ze Zprav o realizaci projektu.
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Tabulka 9 — Navrh upravy tabulky e) pro ucely mid-term evaluace

FINANCOVANI (zptsobilé vydaje v K&)

Ztoho Ztoho
Podpora Vlastni zdroje pfijemce
Specificky cil Ovateni " - Nezpusobilé | skuteény skuteény

pescé:j_g cl Sng'I-_eS ! Celkoveé Narodni Na[‘o_cln'l . . vydaje stav ¢erpani | stav €erpani
zpusobilé L vefejne | Vereiné Narodni (vKe) (vKe) (v %z CzZV)

vydaje (CZV) Prispévek zdroje zdroje soukromé

Unie (a) (kraj, zdroje
(SR, SF) o
®) obec, jiné) (d)
(c)
1.1 XYz IROP1: XXX XX XX XX XX XX XX XX XX

38



Odpovédi na evaluaéni podotazky

C.2.1) Do jaké miry jsou v souladu sindikatorovym planem dosahovany hodnoty
indikatort vystupa a vysledka v jednotlivych Opatrenich/Fichich Programovych
ramcu?

Dosahovani indikatort je rGznorodé, nékteré indikatory nebyly naplnény a nékteré jiz
prekroceny.

IROP

A1 Bezpecnost dopravy — indikator PocCet realizaci vedoucich ke zvySeni bezpecénosti
v dopravé byl stanoven na hodnotu 8, dosazeno hodnoty 6 — divodem byly projekty
podavané ve vysSich alokacich nez byl pfedpoklad.

A2 IZS - Fizeni rizik — indikator Pocet nové techniky a vécnych prostfedkl slozek 1ZS byl
stanoven na hodnotu 2, dosazeno bylo hodnoty 5 — divodem bylo, ze JPO Il a Ill méli vy3Si
zajem o porizeni techniky, nez vystavbu hasi¢skych objektl ve vazbé na ¢asovou prodlevu
mezi stanovenim indikatorti v SCLLD a vyhlaSovanim vyzev. Tudiz indikator Po¢et novych
a modernizovanych objektl slouzicich slozkam I1ZS byl stanoven na hodnotu 1, dosazeno
0.

A3 Zazemi socialni inkluze — indikator PoCet podpofenych zazemi pro sluzby a socialni praci
byl stanoven na hodnotu 3, dosazeno bylo hodnoty 5. Indikator Pocet poskytovanych druht
socialnich sluzeb byl stanoven na hodnotu 3, dosazeno 3. Indikator Kapacita sluzeb a
socialni prace byl stanoven na hodnotu 563, dosazeno 84 — tento indikator byl nevhodné
nastaven.

A4 Rozvoj socialniho podnikani — Indikatory jsou nyni nesplnény, projektova Zadost byla
podana az po terminu mid term evaluace.

A5 Investice do vzdélavani — Indikator PoCet podpofenych vzdélavacich zafizeni byl
stanoven na hodnotu 12, dosazeno 5 — diivodem je pfedlozeni projektovych zadosti na vyssi
podporu nez byl pfedpoklad. Indikator Kapacita podporovanych zafizeni péce o déti nebo
vzdélavacich zafizeni byl stanoven na hodnotu 200, dosazeno 1619 - divodem je
predlozeni projektovych Zadosti na vysSi podporu nez byl pfedpoklad, s tim, Ze maji dopad
na vétsi pocet osob.

PRV

F1 Zemédélska produkce — Indikator PoCet podpofenych zemédélskych podnikd/prijemci
byl stanoven na hodnotu 2, dosazeno 1.

F2 Investice do nezemédélské cinnosti — Indikator Pocet podpofenych zemédélskych
podnikl/pfijemcu (0.4) byl stanoven na hodnotu 2, dosazeno 11. Indikator Pracovni mista
vytvofena v ramci podporenych projektl byl stanoven na hodnotu 2, dosazeno 3.

F3 Investice do zemédélskych podnikll — Indikator Pocet podpofenych zemédélskych
podnik(/pfijemcu byl stanoven na hodnotu 5, dosazeno 12. Indikator Pracovni mista
vytvofena v ramci podpofenych projektld byl stanoven na hodnotu 0, dosazeno 3.

F4 Rekreace v lesich — Indikator Pocet podporfenych akci/operaci byl stanoven na hodnotu
2, dosazeno 1. Indikator Celkova (podpofena) plocha byl stanoven na hodnotu 0, dosazeno
6,5.

F5 Spoluprace MAS — nebyl realizovan Zzadny projekt MAS

OoPz

B1 Podpora zaméstnanosti — Indikator Celkovy pocet Ucastnikl byl stanoven na hodnotu 4,
dosazeno 4. Indikator UCastnici, ktefi ziskali kvalifikaci po ukon&eni své ucasti (U€astnici)
byl stanoven na hodnotu 4, dosazeno 1.

B2 Socialni podnikani — Indikator Celkovy pocet ucastnikd byl stanoven na hodnotu 15,
dosazeno 9. Indikator Poget podporenych jiz existujicich socialnich podnik( byl stanoven na
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hodnotu 2, dosazeno 1. V tomto opatfeni oCekavame podani daldiho projektu, tudiZ bude
indikator naplnén.

B3 Prorodinna opatreni — Indikator Celkovy pocet ucastnik(l byl stanoven na hodnotu 390,
dosazeno 4. Tento indikator byl nevhodné nastaven. Indikator Kapacita podpofenych
zafizeni pro déti nebo vzdélavaci zafizeni byl stanoven na hodnotu 25, dosazeno 6.

OPZP

Indikatory nebyly naplnény, nebyl podan zadny projekt (viz jiz vyse).

C.2.2) Do jaké miry odpovidaji dosazené hodnoty indikatort pInéni finanéniho planu
SCLLD (opatreni/fiche)?

Alokace IROP je jiz vyCerpana téméf ze 100%, av8ak se nepodafilo nékteré indikatory
naplnit z dvodu absorpéni kapacity v Uzemi. Naopak nékteré indikatory byly prekroceny.

U OPZ je pInéni v rovnovaze s pomérem na vyCerpanou alokaci i ve vazbé na projekty, které
budou na MAS pfedloZen. Pouze u opatfeni B3 Prorodinna opatieni — Indikator Celkovy
pocet uc€astnikd byl stanoven na hodnotu 390, dosazeno 4. Tento indikator byl nevhodné
nastaven. Indikator Kapacita podpofenych zafizeni pro déti nebo vzdélavaci zafizeni byl
stanoven na hodnotu 25, dosazeno 6.

V PRV byly indikatory stanovené k datu mid term evaluace prekroCeny, ale v ramci celkové
hodnoty jesté nedosahuji daného limitu. Pfedpokladame, Ze v ramci vyhlaseni dalSich vyzev
ve vazbé na zbyvajici alokaci, dojde k naplnéni indikatora.

V OPZP nejsou indikatory naplnény, nebyl podan zadny projekt.

C.2.3) Do jaké miry upravovala MAS cilové hodnoty indikatori prostrednictvim
zadosti (zadosti) o zménu strategie (u jakych indikatorq, jak a pro¢)?

MAS doposud nepodal Zadost o zmé&nu SCLLD na Gpravu indikator(i. Upravu planujeme az
po mid term evaluaci a ukonéeni vyhlaSenych vyzev, abychom mohli Iépe pracovat
s aktualnimi daty.

Kl 2]l ovg zjigtnhDn2:

1. Neékteré indikatory MAS neplini (OPZ, IROP) jsou nevhodné nastaveny
2. VPRV dochazi k naplnéni indikatorl ve vazbé& na vyhlasené vyzvy u vétSiny
opatfeni, u ostatnich bude nutné provést zménu.

Odpoveéd’ na evaluacéni otazku, doporuceni

C.2 Jak prispéla realizace jednotlivych Opatieni/Fichi Programovych ramcu
k dosahovani hodnot indikatora?

Odpoveéd:

Dosazeni jednotlivych indikatort u jednotlivych opatfenich je uvedeno v kapitole vy$e C.2.1.
Nékteré indikatory byly naplnény, nékteré jiz pfekroCeny a u nékterych nedoslo k naplnéni
ani nepredpokladame, ze naplnime s ohledem na vysi alokace.

Doporul®am@erk? kl2]lovich probl ®&mT/ zj i gt NDn?2

o s Odpovédnost
Doporuceni (aktivita, aprava SCLLD Termin (do kdy) zaimplementaci
apod.) SR
doporuceni
1. Upravit indikatory dle aktualni | Prosinec 2019 Vedouci zaméstnanec
situace a absorp¢ni kapacity pro realizaci SCLLD
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C.3 Do jaké miry byly finan€éni prostfedky na intervence vynalozeny ucelné (tj.
do jaké miry intervence splnila svtj ucel)?

Hl avnzm c2lem t®tor¢val aavyhodn®zky ,jeda podpoSe
respektive vy nal ogen® vedowkdtoSeachlow § n2  sefekty . e naGkh® m2 r y
pln2 svTj Yl el

Ot §zka je zodpovNDzena na zg&dpadoviclhtHnadivyplla
skutelnost, zda projekty (intgrswanamd)ek@BYyYi&8mg§g2 pr
Zdroje dat/informaci

MAS pfi zodpovidani EO vyuzije tyto dokumenty/zaznamy:
| Zadosti o dotaci, studie proveditelnosti, dal$i pfilohy s informacemi o projektu (napf.
pfiloha s detailnim popisem planovanych aktivit projektu apod.)
§ Zadatelé — individualni rozhovory

Metody sbéru, zpracovani a hodnoceni informaci/dat

Obsahova analyza
Dotazovani
Pfipadové studie
Syntéza

= =4 -4 =4

Odpovédi na evalua€ni podotazky

C.3.1) Do jaké miry vedly projekty v jednotlivych Opatrenich/Fichich Programovych
ramcu k dosazeni predpokladanych (planovanych) vystupt a vysledkti?

Odpoveéd:

Na zakladé zpracovani pfipadovych studii a rozhovory se Zadateli jsme dospéli k zavéru, ze
dochazi k 100% naplfiovani predpokladanych vystupl a vysledkl. Nejlépe jsou na tom
projekty, u kterych nebyla podcenéna pfiprava, probihala pravidelna konzultace
s pracovniky MAS.

C.3.2) Do jaké miry vedou intervence k uspokojovani potreb cilovych skupin daného
projektu (relevantnich k Opatrenim/Fichim Programovych ramcu)?
Odpovéd:
Na zakladé zpracovani pfipadovych studii a rozhovory se Zadateli jsme dospéli k zavéru, ze
dochazi k 100% uspokojeni potfeb cilovych skupin daného projektu. Nejlépe jsou na tom
projekty, u kterych nebyla podcenéna pfiprava, probihala pravidelna konzultace
s pracovniky MAS.
C.3.3) Do jaké miry jsou vystupy a vysledky a dopady dosazené v jednotlivych
Programovych ramcich skute¢né udrzitelné ?
Odpovéd:
Na zakladé zpracovani pfipadovych studii a rozhovory se Zadateli jsme dospéli k zavéru, ze
zejména u IROP a PRYV jsou vystupy i vysledky a dopady udrzitelné. Problém shledavame
zejména u OPZ, kde si Zadatelé pro udrzitelnost budou muset zajistit dalsi finan¢ni
prostfedky z jinych zdroji. Nejlépe jsou na tom projekty, u kterych nebyla podcenéna
pfiprava, probihala pravidelna konzultace s pracovniky MAS.
Kl 2] ov8 zjigtDn2:

1. Pravidelné konzultace projektl s manazery MAS...
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Odpoveéd na evaluaéni otazku, doporuéeni

C.3 Do jaké miry byly finanéni prostfedky na intervence vynalozeny ucelné (tj. do jaké
miry intervence splnila svuj ucel)?

Odpovéd:

Na zakladé zpracovani pfipadovych studii a rozhovory se zadateli jsme dospéli k zavéru, ze
u projektu, které byly pravidelné konzultovany na MAS jsou ucelné. Jedna se zejména o
projektu PRV a IROP. U IROP se jedna zejména o opatfeni A1 a A5 — projekty maji znacny
pozitivni dopad na uzemi a Sirokou verejnost.

Doporul®am@erk? kl2]lovich probl ®&mT/ zj i gt Nn?2

Doporuceni (aktivita, aprava SCLLD Termin (do kdy) zaoi?r?pt))l\(l;rar(li:rﬂztci
apod.) doporuceni
1.
2.
3.

C.4 Do jaké miry byly finanéni prostredky na intervence vynalozeny uc¢inné
a do jaké miry prinesly i neplanované (pozitivni i negativni) u€inky?

Hl avnZzm c2lem t®to uevaltuaad ntyhadrcktpy]| e dosagen
avl sl edkT odpywédldagécl mhf i namTedyzdasgpa mismiS efdiknfan| n 2

prost Sedky mohl o | i nemooc lkov alTitt yd ois akgvebnsot éva2kcTe. v(Tc
D8l e & ® ol emal ualthttoba8zwikhodnotit, zda bylo p
(projek t T) dosadgeno jegthD nhDjaklch dal g2 ch pSedem
dopadT), a to jak pozitivn2zch, tak neg§douczcb/n
pS2jemce, u c2lovlich skupin, u dal g2 tdpoddot| enl ch
Ot 8zka j e

odpovhDzena na pS2§kelnecd N ar o zphroovsotrSTe
I ¢

z
zpracpb8mpadov h studi?.

Zdroje dat/informaci

MAS pfi zodpovidani EO vyuZije tyto dokumenty/zaznamy:
1 Zadosti o dotaci, studie proveditelnosti, dal$i pfilohy s informacemi o projektu (napf.
pfiloha s popisem planovanych pfiméstskych tabort apod.)
1 Pfijemci — individualni rozhovory
1 Zaznamy z nepodpofenych projekta

Metody sbéru, zpracovani a hodnoceni informaci/dat

Obsahova analyza
Dotazovani
Pfipadové studie
Syntéza

E R

Odpovédi na evaluaéni podotazky

42



C.4.1) Do jaké miry odpovidaji dosazené vystupy a vysledky vysSi vynalozenych
prostredkt (vstupt) v daném Opatrenil/fichi Programového ramce?

Odpovéd:

Vysledky hodnoceni vychazi ze zpracovani pfipadovych studii projektu.

U OPZ jsou zadosti hodnoceny externimi poradci, ktefi se mimo jiné zabyvaji i vysi
vynalozenych prostfedkd a jejich efektivnost. Dva projekty nebyly schvaleny (opatfeni
Socialniho podnikani) i na zakladé neefektivniho vynalozeni finanénich prostfedkad.

U IROP jsou finanéni prostfedky v souladu s vystupy a nejsou nhadhodnoceny. Problém
sledujeme v tom, zZe jsou na MAS pfedkladany projekty ve vysokych finan¢nich ¢astkach,
zejména u A5 Investice do vzdélavani. U projekta je zpracovavano vybérové fizeni, které
sméfuje k pfipadnému snizeni nakladl. Zejména u projektd, kde doSlo vyraznému snizeni
nakladl na zakladé vybérového fizeni (Pracovi§té Hefmanice — Modernizace strojniho
vybaveni odborného vycviku zemédeélskych obort).

V ramci PRV dochazi k vybérovym fizenim ¢i marketingu, kde je jiz pfed platbou o platbu
hodnocena efektivita nakladd. Také v ramci PRV jsou stanoveny limity na pofizeni
techniky.

C.4.2) Do jaké miry vedly intervence (projekty) v Programovych ramcich k dosazeni
predem nepredpokladanych pozitivnich vysledk(i?

Odpovéd:
Z4&dné nepiedpokladané pozitivni vysledky nesledujeme.

C.4.3) Do jaké miry vedly intervence (projekty) v jednotlivych Programovych ramcich
k dosazeni predem nepredpokladanych negativnich vysledka?

Odpoveéd:
Zadné nepredpokladané negativni vysledky nesledujeme.

Kl 2] ovs8 zjigtDhDn?

1.
2.

Odpoveéd’ na evaluacéni otazku, doporuceni

C.4 Do jaké miry byly finan€ni prostredky na intervence vynalozeny uc¢inné a do jaké
miry pfinesly i neplanované (pozitivni i negativni) u€inky?

Odpovéd:
Finan¢ni prostfedky na realizaci projektl podporeny ze strany MAS byli vynaloZeny ucinné.
Nesledujeme zadné negativni ani pozitivni vysledky v ramci intervenci.

Dopor uk®em@en2 kl2]lovich probl ®&mT/ zj i gt Nn?2

Doporuceni (aktivita, aprava SCLLD Termin (do kdy) z:i?rllop?l\é?r(]jgr?tztci
apod.) doporuceni
1.
2.
3.
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C.5 Do jaké miry vedly intervence v jednotlivych Programovych ramcich
k dosahovani specifickych cila opatreni/fichi Programovych ramca?

Hl avn2zm c2lem t ®t ourdvial uaalvny2h ootmSeetskitytS g dend @ t b § Imo i n
(projektT) dosageno stanovenlch c217ujs?pejcednatklli
Opat Sen2/ Fiche Programovlich r8mcT.

Ot §zka je zodpovhDzena na zg8tpdthovjcht®Onadivypl v
Zdroje dat/informaci

MAS pfi zodpovidani EO vyuzije tyto dokumenty/zaznamy:
1 SCLLD - cile jednotlivych Opatreni/Fichi Programovych ramcut (do kterych budou
nalezet vybrané projekty, u kterych zpracovava pfipadové studie)
1 Inerventni logika (viz otazku B.1)

Metody sbéru, zpracovani a hodnoceni informaci/dat

Obsahova analyza
Dotazovani
Pfipadové studie
Komparativni analyza
Syntéza

= =4 =8 -4 =9

Odpovédi na evaluaéni podotazky

C.5.1) Do jaké miry naplnovaly cile jednotlivych intervenci (projektl) specificky cil
daného Opatreni/Fiche, tj. vedly k dosahovani specifickych cili v jednotlivych
Programovych ramcich?

Odpoveéd:

IROP — Na zakladé projektll doslo k ¢astecnému napinéni SC 4.1 ZvySit droven
zdravotnictvi a integrovaného zachranného systému, SC 5.1 ZvySeni kvality dopravni
infrastruktury a SC 4.2 Zvysit kvalitu a dostupnost socialnich sluzeb. K naplnéni doslo u
SC 4.3 Zvysit kvalitu a dostupnost vzdélavani a SC 6.1 Podpora podnikani — ekonomicky
silny a stabilni region.

PRV — Na zakladé projektl dosSlo k napInéni u SC 6.1 Podpora podnikani — ekonomicky
silny a stabilni region, ¢aste€né k naplnéni SC 2.1 ZvySeni kvality a podpory rozvoje
zemédélstvi, regionalnich trhu a lesnictvi.

OPZ - Na zakladé projektta doslo k napInéni u SC 6.1 Podpora podnikani — ekonomicky silny

a stabilni region, ¢aste¢né k naplnéni SC 6.2 Flexibilni a kvalifikovany regionalni trh a aktivni
politika zaméstnanosti s vyuzitim pro zaméstnavatele.

OPZP — nebyl podan zadny projekt, proto nedo$lo k naplnéni SC.

Kl 2] ov8 zjigtBDn2:
1. Opravit SC, kde nedojde k napravé ani po dalSich vyzvach
2.

Odpoveéd’ na evaluaéni otazku, doporucéeni

C.5 Do jaké miry vedly intervence v jednotlivych Programovych ramcich k dosahovani
specifickych cili opatreni/fichi Programovych ramcu?
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Odpovéd:

IROP — Na zakladé projektl doslo k ¢astecnému napinéni SC 4.1 ZvySit uroven
zdravotnictvi a integrovaného zachranného systému, SC 5.1 ZvysSeni kvality dopravni
infrastruktury a SC 4.2 Zvysit kvalitu a dostupnost socialnich sluzeb. K napinéni dosSlo u
SC 4.3 Zvysit kvalitu a dostupnost vzdélavani a SC 6.1 Podpora podnikani — ekonomicky
silny a stabilni region.

PRV — Na zakladé projektl doslo k naplnéni u SC 6.1 Podpora podnikani — ekonomicky
silny a stabilni region, ¢aste¢né k naplnéni SC 2.1 ZvysSeni kvality a podpory rozvoje
zemédélstvi, regionalnich trhd a lesnictvi.

OPZ - Na zakladé projektt doslo k naplnéni u SC 6.1 Podpora podnikani — ekonomicky silny
a stabilni region, ¢astecné k naplnéni SC 6.2 Flexibilni a kvalifikovany regionalni trh a aktivni
politika zaméstnanosti s vyuZzitim pro zaméstnavatele.

OPZP — nebyl podan zadny projekt, proto nedo$lo k naplnéni SC.

Doporul|l®ag¢erk? kl 2] ovich probl ®mT/ zji gt RNDn?2

o C Odpovédnost
Doporucéeni (aktivita, aprava SCLLD Termin (do kdy) zaimplementaci
apod.) o .
doporuceni
1. Opravit SC, kde nedojde k napravé | Prosinec 2019 Vedouci zaméstnanec
ani po dalSich vyzvach pro realizaci SCLLD

C.6 Do jaké miry vedly intervence v jednotlivych Programovych ramcich
k dosazeni pfidané hodnoty LEADER/CLLD®?

Hl avnZzm c2lem t®to evalual n2 aoak®yakpr ojse Sedii tt a:
intervencdo( pzcemék MRS dorul ena pSidan8 hodnot a

Ot 8§zka je zodpovRzena na zSkoadddd@Fogyt Oh2 svygi
aznal ost hoaltl2e&kruljeFocus Group.

Zdroje dat/informaci

MAS pfi zodpovidani EO vyuZije tyto dokumenty/zaznamy:

1 Zpracované Pfipadové studie

1 Zapisy z realizovanych rozhovoru
9 Poznatky z Focus Group
1

Studie proveditelnosti, Podnikatelsky zamér (j. pfilohy ZoD popisuijici, jak byly cilové
skupiny zapojeny do pfipravy projektu)

Metody sbéru, zpracovani a hodnoceni informaci/dat

Obsahova analyza
Dotazovani

Focus Group
Pfipadové studie,
Komparativni analyza
Syntéza

= =4 =8 -8 -8 -9

9 K lep§imu pochopeni vyrazu ,pfidana hodnota LEADER/CLLD" muze vedle podotazek evaluaéni
otazky prispét také dokument P OKYNY PRO HODNOCEN¢ L enRDE BRr581L36.D, sr p
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Odpovédi na evaluaéni podotazky

C.6.1) Do jaké miry vedly projekty v jednotlivych Programovych ramcich ke zlepseni
mistni spravy, tj. vy$Simu zapojeni verejnosti a cilovych skupin do pripravy projektu,
respektive formulace problémi a potreb?

Odpovéd:

Metoda LEADER je zaloZzena na spolupraci vefejného, podnikatelského a neziskového
sektoru. Nase MAS ma zajem tuto myslenku prohlubovat a aplikovat ve vymezeném uzemi.
Proto samotna SCLLD byla zpracovana na zakladé komunitnich projednavani. U dvou
operacnich programi IROP a PRV jsme se snazili pomoci smluv o spolupraci zajistit
propojeni téchto sektord, coz se nam podstaté dafi.

U IROP dle pfipadovych studii je nejvySsi spoluprace zejména u projektd v opatfeni A1
Bezpecnost dopravy, kde zadatelé v ramci vysadby zelené podél chodnikd vyuzili mistnich
zakladnich Skol a zaci se tak mohli podilet na zkrasleni obci podél nové vybudovanych
chodniku.

U PRV na zakladé smluv o spolupraci dochazi k propojené zejména vefejného sektoru
s podnikatelskych a to téméf u vS8ech fichi. Partnerské smlouvy o spolupraci zahrnuji
zejména pomoc diky pofizené technice podnikatelskych subjektl obcim, ale i Skolam,
v&etné predstaveni €innosti studentd ve spolupraci se Skolami.
C.6.2) Do jaké miry prispély intervence (projekty) v jednotlivych Programovych
ramcich k posileni socialniho kapitalu'® v izemi MAS?
Odpoveéd:
Diky samotné implementaci MAS dochazi k sitovani, tj. k posileni socialniho kapitalu.
K tomu faktu vedly i vySe uvedené smlouvy o spolupraci, které byly jednim z kritérii vécného
hodnoceni. Dochazi tak k propojeni subjektd napfi¢ sektory.
C.6.3) Do jaké miry MAS prispéla k inovativnosti projektti?
Odpoveéd:
Z hlediska inovativnosti MAS pfispéla pouze okrajové a to zejména u PRV, kde je jednim
Z kritérii inovativnost ve vazbé na Zivotni prostfedi.
C.6.4) Do jaké miry prispély intervence (projekty) v jednotlivych Programovych
ramcich k dosazeni synergickych ucinka'!, kterych by nebylo dosazeno
prostiednictvim projektu individualnich?
Odpoveéd:
Synergické ucinky Ize pozorovat o opatfeni A1 Bezpecnost dopravy, kde diky vybudovani
chodnik(l v obcich, které primarné slouzi k pro obyvatele obci, jsou sou¢asné zlepSenim
dopravni infrastruktury turistické oblasti Jesenik.
Kl 2] ovs8 zjigtBDn2:

1. Smlouvy o spolupraci podnécuji spolupraci mezi sektory.

10 Socialni kapital

Socialni kapital Ize definovat jako ,sité spolu se sdilenymi normami, hodnotami a chapanim, které
usnadfuji spolupraci v ramci skupin nebo mezi nimi“. (Zdr oj : POKYNY PRO HODNO
LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81)

11 Synergicky uginek.

Skutecnost, ze nékolik vefejnych intervenci (nebo nékolik komponent intervence) spole¢né vytvari
dopad, ktery je vétSi nez soucet dopadu, které by vytvorfily samostatné (napf. intervence, ktera financuje
rozSifeni letisté, coZ zase pomaha naplnit turisticka zafizeni rovnéz financovana intervenci). Synergicky
ucinek obecné odkazuje na kladné dopady. Muze vSak rovnéz odkazovat na fenomény, které posiluji
negativni U¢inky, na negativni synergie nebo na antisynergie (napf. intervence dotuje diverzifikaci
podnikd, zatimco regionalni politika pomaha posilovat dominantni €innost). (Zdroj: POKYNY PRO
HODNOCENEZ LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81)
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Odpoveéd na evaluaéni otazku, doporuéeni

C.6 Do jaké miry vedly intervence v jednotlivych Programovych ramcich k dosazeni
pridané hodnoty LEADER/CLLD?

Odpovéd:

Metoda LEADER je zalozena na spolupraci vefejného, podnikatelského a neziskového
sektoru. Nase MAS ma zajem tuto myslenku prohlubovat a aplikovat ve vymezeném uzemi.
Proto samotna SCLLD byla zpracovana na zakladé komunitnich projednavani. U dvou
operacnich program(l IROP a PRV jsme se snazili pomoci smluv o spolupraci zajistit
propojeni téchto sektorl, coz se nam podstaté dari.

Doporul|l®eag¢erk? kl 2] ovich probl ®mT/ zji gt NDn?2

Doporucéeni (aktivita, aprava SCLLD Termin (do kdy) zaoi(:?pt))l\cl;ra::rﬂsatci
apod.) doporuceni
1.
2.
3.

C.8 Do jaké miry podporily intervence Programu rozvoje venkova mistni rozvoj
ve venkovskych oblastech?

HlavnZzm c2lem t®taréval aabvghodnd®aklyo jleeo 7z nrkn®E m?2%:
ve vybranlch aspektech kvality ¢givota.
Ot §zka je aodpowiBkdmdnD zj i gptSFnpradwowp Iciyp asjitBucd?scdh a

j
oexpertn?2 znalosti |l enT Focus Group
Zdroje dat/informaci

MAS pfi zodpovidani EO vyuzije tyto dokumenty/zaznamy:
1 Seznam vyzev a seznamy predlozenych projektd (pro identifikaci projektl, ve kterych
mohlo dojit pfispévku na hodnocené aspekty kvality Zivota)
9 Pfipadové studie
1 CSSF14+ (hodnota indikatoru ,Pocet nové vytvofenych pracovnich mist®)

Metody sbéru, zpracovani a hodnoceni informaci/dat

Obsahova analyza
Focus Group
Skalovani

Syntéza

=A =4 =4 =

Odpovédi na evaluaéni podotazky

C.8.1) Do jaké miry prispély intervence v PR PRV k rozvoji v jednotlivych kritériich
mistniho rozvoje:

Odpovéd:

U zemédélskych i nezemédélskych opatfeni doslo k rozvoji zejména ve venkovskych
oblastech uzemi.
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Sluzby a mistni infrastruktura ve venkovskych oblastech (v izemi MAS) se zlepSily

0] X o] 0] 0]
sluzby a mistni | sluzby a mistni | sluzby a mistni | sluzby a mistni | sluzby a mistni
infrastruktura se | infrastruktura se | infrastruktura | infrastruktura se | infrastruktura se

rozhodné spiSe zlepsily | jsou zcela beze | spiSe zhorSily rozhodné
Zlepsily zmény zhorsily
Odpovéd:

Diky smlouvam o spolupraci v ramci hodnoticich kritérii dochazi ke spolupraci mezi
podnikatelskym sektorem i vefejnym (zejména v pfipadé zaplj¢eni techniky, odstranéni

travy apod.)

Pristup ke sluzbam a mistni infrastrukture ve venkovskych oblastech (v izemi MAS)

se zlepsil
(0] X 0 (0] (0]
pristup ke pfistup ke pfistup ke pfistup ke pfistup ke
sluzbam a sluzbam a sluzbam a sluzbam a sluzbam a
mistni mistni mistni mistni mistni
infrastrukture se | infrastrukture se | infrastrukture se | infrastrukture se | infrastrukture se
rozhodné zlepsil spise zlepsil nezménil spise zhorsil rozhodné
zhorSil

Odpovéd:

Na zakladé spoluprace uvedené vySe doslo k zlepseni sluzeb na mistni infrastrukture.

Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do mistnich akci

0] 0 X 0] 0]
obyvatelé obyvatelé obyvatelé obyvatelé obyvatelé
venkova se venkova se venkova se do | venkova se do | venkova se do
rozhodné spiSe zapojovali mistnich akci mistnich akci mistnich akci
zapojovali do do mistnich zapojovali ve spise rozhodné
mistnich akci akci shodné mife nezapojovali nezapojovali
jako dfive
Odpoveéd:
VyraznéjSi zapojeni obyvatel venkova do mistnich akci nesledujeme.
Obyvatelé venkova (MAS) méli z mistnich akci prospéch
0] 0 X 0] 0]
obyvatelé obyvatelé obyvatelé obyvatelé obyvatelé
venkova méli venkova méli venkova maji venkova spise venkova
z mistnich akci | z mistnich akci | z mistnich akci neméli rozhodné
rozhodné spiSe prospéch | stejny prospéch | z mistnich akci neméeli
prospéch jako dfive prospéch Z mistnich akci
prospéch
Odpovéd:

VyraznéjSi zapojeni obyvatel venkova do mistnich akci nesledujeme.

Prostiednictvim SCLLD byly vytvoreny pracovni pfilezitosti

Odpovéd:

V ramci implementace SCLLD doslo k vytvorfeni 6 pracovnich mist.

Zvysila se velikost MAS a pocet obyvatel MAS

Odpovéd:

Velikost MAS se nezvysSila a poCet obyvatel MAS neni relevantni pro implementaci SCLLD.
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Kl 2] ov8 zjigtDn2:

1. Na zakladé smluv o spolupraci dochazi k lepsi spolupraci mezi sektory.

Odpovéd na evaluaéni otazku, doporuéeni

C.8 Do jaké miry podpofily intervence Programu rozvoje venkova mistni rozvoj
ve venkovskych oblastech?

Odpovéd:

Diky smlouvam o spolupraci v ramci hodnoticich kritérii dochazi ke spolupraci mezi
podnikatelskym sektorem i vefejnym (zejména v pfipadé zapuj¢eni techniky, odstranéni
travy apod.) Vy&Si zapojeni obyvatel nesledujeme.

Dopor uk®em@en2 kl2]lovich probl ®&mT/ zj i gt Nn?2

Doporuéeni (aktivita, uprava SCLLD Termin (do kdy) z:i(r’r?p‘))l\(’afr‘ld:r?tztci
apod.) doporuceni
1.
2.
3.
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3. Manazerské shrnuti vystupt a vysledka dosavadni implementace SCLLD

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. realizuje Strategii komunitné vedeného
mistniho rozvoje uzemi Jesenicka 2014-2020+, ktera byla schvalena 30.6.2017. SCLLD
obsahuje 4 programové ramci — IROP, PRV, OPZ a OPZP. V roce 2018 doslo k rozsiteni
programového ramci OPZP o opatfeni C3 Realizace sidelni zelen&. Po schvaleni SCLLD
manazefi MAS zacali pfipravovat interni postupy a vyzvy. Prvni vyzvy se podafilo vyhlasit jiz
v roce 2017, dalSi vyzvy byly vyhlaseny v roce 2018. Vyhlasili jsme vyzvy na vSechna opatfeni
2x a nejlepsi Cerpani pozorujeme v IROP, kde po ukon&eni vyzev vroce 2019 dojde
k vyCerpani celé alokace IROP ve v8ech opatfeni.

Evaluaéni zpravu zpracovavali MAS formou sebehodnoceni. Na zpracovani se podileli vSichni
manazefi, ktefi poskytli nezbytné informace a zpracovali zejména Cast A. DalSi Casti
zpracovavala Mgr. Vendula Polachova, vedouci zaméstnanec pro realizaci SCLLD, na zakladé
pfipadovych studii, podklady ze SCLLD a informaci od manazeru jednotlivych OP. V ramci
evaluace byla sestavena Fokus group, ktera méla 10 ¢lenl z fad manazert MAS, Zadatell a
¢lent organt MAS. V ramci zpracovani evaluace probéhla 2 jednani Fokus group (6.3.2019 a
13.3.2019), mimo to probéhly rozhovory se dvéma Zadateli.

Zavéry SWOT analyzy a Analyzy probléma a potfeb jsou platna, realizace SCLLD je
odstranfiuje pouze Casteéné. V nékterych OP zaznamenavame stale poptavku nad ramec
alokace MAS ((A2 1ZS-fizeni rizik, A1 BezpecCnost dopravy, A5 Investice do vzdélavani, F3
Investice do zemédélskych podnikl) vEetné opatfeni, které nejsou soucasti SCLLD. Naopak
opatieni v ramci OPZP nejsou pro zadatele atraktivni a doposud nebyl podan projekt. U PRV
je niz8i zajem o podporu F2 Investice do nezemédélskych &innosti nezli byl pfedpoklad. Do
této fiche jiz bylo podano celkem 13 projektu, ale vySe alokace je nadhodnocena ve vazbé na
realné potfeby v Uzemi. V rdmci zmény SCLLD planujeme dpravu finanéniho planu OP ZP dle
pravidel, pfesun finanénich prostfedk(i v OPZP z opatieni C1 a C2 (v pfipadé&, Ze to bude
umoznéno ze strany RO), vytvofeni nové fiche F6 dle &lanku 20 PRV, prfesun finanénich
prostfedkl v PRV z fichi F2, F4 a F5 do F3 a F6.

Cile a opatfeni SCLLD odpovidaji problémim a potfebam v uzemi MAS &astecéné, coz je
zpusobeno jiz ¢asovym odstupem od zpracovani SCLLD a implementaci MAS. Pomoci
dostupnych opatfeni se snazime problémy a potfeby v Uzemi FeSit. Na efektivni feSeni by
musela mit MAS vice finan&nich prostfedku. Ale i pfesto se ukazalo, Ze role MAS do jisté miry
ma pozitivni vliv na rozvoj uzemi s dopadem na feSeni nezadoucich problému.

Dle znalosti uzemi a zajmu potencialnich Zadateld by MAS musela navySit finannich
prostiedky v IROP (A1, A2 a A5) a v PRV F3 aby doSlo k znanému vyfeSeni identifikovanych
problémul a potfeb v uzemi MAS. NejvétsSi zajem evidujeme u Programového ramce IROP,
zejména u opatieni A1 Bezpec€nost dopravy, A2 I1ZS-fizeni rizik a A5 Investice do vzdélavani,
u kterych je znacny zajem o vyzvy i po vyCerpani celé alokace. Potencialni Zadatelé by Cerpali
dalSi prostfedky min. 1x vy$Si nez byla alokace. | o ostatni opatfeni v ramci IROP byl velky
zajem. Coz reflektuje jiz vyCerpana alokace v ramci celého IROP. DalSim je PRV, zejména
fiche F3 Investice do zemédélskych Cinnosti, kde poptavka pfevySuje stanovenou alokaci.
Dale pak po celé obdobi implementace evidujeme zvySeny zajem o podporu aktivit, které jsou
zahrnuty v €l. 20 PRV, ale nejsou momentalné soucasti SCLLD. O ostatni opatieni je také
zajem, F1 bude vyCerpano na zakladé dalSich vyzev, pouze u F2 je vySSi alokace nez byl
predpoklad ¢erpani. Cerpani OPZ je v souladu se stanovenymi alokacemi, ptedpokladame,
Ze po vyhlaseni daldi vyzvy v roce 2019 budou vyéerpana v8echna opatfeni. OPZP nebylo
cerpano.

Nékteré indikatory byly napInény, néktere jiz pfekroCeny a u nékterych nedoslo k napInéni ani
nepredpokladame, Ze naplnime s ohledem na vySi alokace.

Na zakladé zpracovani pfipadovych studii a rozhovory se zadateli jsme dospéli k zavéru, Ze u
projektd, které byly pravidelné konzultovany na MAS jsou ucelné. Jedna se zejména o projektu
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PRV a IROP. U IROP se jedna zejména o opatfeni A1 a A5 — projekty maji znacny pozitivni
dopad na uzemi a Sirokou vefejnost.

Finan¢ni prostfedky na realizaci projektd podpofeny ze strany MAS byli vynaloZeny ucinné.
Nesledujeme Zadné negativni ani pozitivni vysledky v ramci intervenci.

Také pInéni strategickych cild SCLLD je rtznorodé. IROP — Na zakladé projektd doslo
k ¢asteCnému naplnéni SC 4.1 Zvysit uroven zdravotnictvi a integrovaného zachranného
systému, SC 5.1 Zvy3eni kvality dopravni infrastruktury a SC 4.2 ZvysSit kvalitu a dostupnost
socialnich sluzeb. K napInéni doslo u SC 4.3 Zvysit kvalitu a dostupnost vzdélavani a SC 6.1
Podpora podnikani — ekonomicky silny a stabilni region. PRV — Na zakladé projekti doslo
k naplnéni u SC 6.1 Podpora podnikani — ekonomicky silny a stabilni region, ¢astecné
k naplnéni SC 2.1 Zvyseni kvality a podpory rozvoje zemédélstvi, regionalnich trha a lesnictvi.
OPZ - Na zakladé projektt doslo k naplnéni u SC 6.1 Podpora podnikani — ekonomicky silny
a stabilni region, ¢aste¢né k napInéni SC 6.2 Flexibilni a kvalifikovany regionalni trh a aktivni
politika zamé&stnanosti s vyuzitim pro zaméstnavatele. OPZP — nebyl podan Zadny projekt,
proto nedoslo k naplnéni SC.

Metoda LEADER je zaloZzena na spolupraci vefejného, podnikatelského a neziskového
sektoru. Nase MAS ma zajem tuto mysSlenku prohlubovat a aplikovat ve vymezeném uzemi.
Proto samotna SCLLD byla zpracovana na zakladé komunitnich projednavani. U dvou
operacnich programu IROP a PRV jsme se snazili pomoci smluv o spolupraci zajistit propojeni
téchto sektorll, coz se nam podstaté dafi. Diky smlouvam o spolupraci v ramci hodnoticich
kritérii dochazi ke spolupraci mezi podnikatelskym sektorem i vefejnym (zejména v pfipadé
zapujCeni techniky, odstranéni travy apod.) Vys$si zapojeni obyvatel nesledujeme.

Odpovédnost za evaluaci SCLLD, respektive za schvaleni Evaluaéni zpravy je v souladu
s dokumentem Stanovami Organizacni slozky Mistni ak¢ni skupiny Vincenze Priessnitze pro
Jesenicko svéfena Programovému vyboru MAS.

3.1 Evaluacni postup

Evaluaéni postup, tj. zplsob zodpovidani jednotlivych evalua¢nich otazek a jejich podotazek
je vzdy uveden u pfislusné evaluacni otazky, respektive podotazky.

3.2 Harmonogram zpracovani mid-term evaluace

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 0.p.s. realizovala pfislusné cinnosti mid-term
evaluace dle harmonogramu uvedeného v nasledujici tabulce.

Tabulka 10 — Skuteény harmonogram klicovych ¢innosti mid-term evaluace SCLLD MAS Vincenze
Prieesnitze pro Jesenicko, 0.p.s.

Datum zahajeni Datum Datum
Aktivita - ina) ukoncéeni
¢innosti (od) - .
¢innosti (do)

Zpracovani mid-term evaluace 1.1.2019 13.3.2019
Seznarpe’nl se Zadanim, Sablonou 1.12.2018 31 12. 2018
Evaluaéni zpravy
Sebeevaluace v Oblasti A 1.1.2019 5.2.2019
Evaluace v Oblasti B 1.2.2019 13.3.2019
Pfiprava podkladl na jednani Focus 28.2.2019 6.3.2019
Group
Jednani Focus Group 6.3.2019
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Aktivita

Datum zahajeni
¢innosti (0od)

Datum
ukonceni
¢innosti (do)

Datum

Zodpovézeni Evaluaénich otazek
a podotazek v Oblasti B

15.2.2019

13.3.2019

13.3.2019

Evaluace v Oblasti C

1.3.2019

13.3.2019

Pfiprava podklad(i pro zpracovani
polostrukturovanych rozhovor( s pfijemci

1.1.2019

28.2.2019

28.2.2019

Realizace polostrukturovanych rozhovort
s pFijemci

1.2.2019

5.3.2019

6.3.2019

Zpracovani pfipadovych studii k projektim
v realizaci (ukon€enym projektim)

1.1.2019

31.1.2019

Jednani Focus Group

13.3.2019

Zodpovézeni Evaluaénich otazek
a podotazek v Oblasti C

Projednani a schvaleni Evaluacéni zpravy
odpovédnym organem MAS

13.3.2019

Predlozeni Evaluaéni zpravy MMR-ORP
skrze ISKP14+

26.3.2019
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